DOCUMENT DE PROJET

Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable

PAERID

—

Intitulé du projet	Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID)
Pays	République du Sénégal
Zones d'intervention	Kédougou, Kolda, Ziguinchor (régions transfrontalières du sud)
Durée	5 ans (T1 2026 – T4 2030)
Secteurs prioritaires	Élevage, agro-industrie, chaînes de valeur rurales
Porteur du projet	GROW HUB SARL
Budget du projet	4 577 460 USD
Alignement ODD	ODD 1, 2, 5, 8, 9, 13 | Vision Sénégal 2050 | NDC Sénégal
Version du document	Version finale — 2025

TABLE DES MATIÈRES

0. LISTE DES ABRÉVIATIONS 4
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF 5
2. DESCRIPTION DU PROJET 6
3. INTRODUCTION 8
4. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET 10
4.1. Contexte territorial des régions du sud du Sénégal 10
4.2. Contraintes structurelles et vulnérabilités 11
4.3. Alignement avec les orientations stratégiques nationales et internationales 11
4.4. Justification de l'intervention 12
5. THÉORIE DU CHANGEMENT 14
4.1 Cheminement du changement 14
4.2 Hypothèses clés 15
4.3 Mécanismes d'apprentissage et d'adaptation 15
6. OBJECTIF GÉNÉRAL ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET 17
5.1 Objectif général du projet 17
5.2 Objectifs spécifiques 17
OS1 : Renforcement des capacités et structuration des entreprises rurales 17
OS2 : Développement de produits compétitifs et à valeur ajoutée 17
OS3 : Accès aux marchés et intégration dans des chaînes de valeur structurées 17
OS4 : Accès au financement et renforcement de la bancabilité 18
OS5 : Promotion de pratiques durables et résilience climatique 18
OS6 : Inclusion économique et autonomisation des femmes et des jeunes 18
OS7 : Renforcement de l'écosystème entrepreneurial et capitalisation 18
7. RÉSULTATS ATTENDUS 19
R1 : Les entreprises rurales sont structurées, formalisées et digitalisées 19
R2 : Les entreprises rurales accèdent à des marchés structurés et améliorent leur performance commerciale 19
R3 : Les entreprises rurales accèdent à des financements adaptés et investissent dans leur croissance 19
R4 : Les entreprises adoptent des pratiques innovantes, durables et résilientes 19
R5 : L'écosystème entrepreneurial rural est renforcé et structuré 20
R6 : Des emplois durables et inclusifs sont créés et les revenus ruraux sont améliorés 20
6.7 Tableau des indicateurs KPIs 20
8. STRATÉGIE D'IMPLÉMENTATION DU PROJET 23
7.1 Objectif de la stratégie 23
7.2 Principaux axes d'action 23
7.3 Modalités de mise en œuvre 23
7.4 Architecture opérationnelle — Work Packages 24
7.5 Work Package 1 (WP1) : Renforcement des compétences et accompagnement technique des entrepreneurs ruraux 24

7.6 Work Package 2 (WP2) : Accès aux marchés et développement commercial.....25
7.7 Work Package 3 (WP3) : Accès au financement et investissement productif.....26
7.8 Work Package 4 (WP4) : Innovation, durabilité et écosystème entrepreneurial.....27
9. MÉTHODOLOGIE.....29
8.1 Approche participative et co-construction.....29
8.2 Accompagnement structuré et personnalisé *(« Package de services adaptés »)*.....29
8.3 Renforcement des capacités par formation-action et coaching.....29
8.4 Intégration du numérique à toutes les étapes.....29
8.5 Promotion de l'innovation et de la durabilité.....30
8.6 Développement de partenariats stratégiques et mise en réseau.....30
10. DURÉE DU PROGRAMME.....31
11. LIEU(X) D'IMPLÉMENTATION DU PROJET.....32
12. POPULATION CIBLE / BÉNÉFICIAIRES.....33
11.1 Estimation des bénéficiaires.....33
13. PERSONNEL CLÉ IMPLIQUÉ DANS LE PROGRAMME.....34
14. PARTENAIRES CIBLES DU PROGRAMME.....36
13.1 Partenaires institutionnels et gouvernementaux.....36
13.2 Partenaires financiers.....36
13.3 Partenaires techniques et de recherche.....36
13.4 Partenaires du secteur privé.....36
15. SUIVI ET ÉVALUATION DU PROGRAMME.....38
14.1 Outils et méthodes de suivi.....38
14.2 Évaluation.....38
14.3 Rapports et communication des résultats.....38
16. PLAN DE SORTIE (EXIT STRATEGY) / STRATÉGIE DE DURABILITÉ.....40
15.1 Institutionnalisation des services au sein des Chambres de Commerce.....40
15.2 Diversification et mobilisation de nouvelles ressources financières.....40
15.3 Renforcement de l'autonomie et de la capacité d'auto-organisation des bénéficiaires.....40
15.4 Influence sur les politiques publiques.....41
17. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION.....42
18. ANNEXE : BUDGET PRÉVISIONNEL.....43
19. CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME.....45
20. Annexes.....50
Annexe A : Budget détaillé.....50
Annexe B : Plan d’action détaillé (tableau des activités).....50
Annexe C : Profils détaillés du personnel clé.....50
Annexe D : Documents de référence.....50

0. LISTE DES ABRÉVIATIONS

Abréviation	Signification
ANIDA	Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole
ANSD	Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie
APEJ	Agence pour la Promotion de l'Emploi des Jeunes
ADIE	Agence pour le Développement de l'Informatique de l'État
ANER	Agence Nationale pour les Énergies Renouvelables
APIX	Agence de Promotion des Investissements et des Grands Travaux
BAD	Banque Africaine de Développement
ENR	Énergie(s) Renouvelable(s)
GIE	Groupement d'Intérêt Économique
IOV	Indicateurs Objectivement Vérifiables
ISRA	Institut Sénégalais de Recherches Agricoles
IUPA	Institut Universitaire de Pêche et d'Aquaculture
KPI	Key Performance Indicator (Indicateur Clé de Performance)
NDC	Nationally Determined Contributions (Contributions Nationales Déterminées – Accord de Paris)
NINEA	Numéro d'Identification National des Entreprises et Associations
ODD	Objectifs de Développement Durable (Agenda 2030)
OCDE-DAC	Organisation de Coopération et de Développement Économiques – Comité d'Aide au Développement
PAER	Projet d'Appui aux Entreprises Rurales (programme précédent)
PME	Petite(s) et Moyenne(s) Entreprise(s)
RCCM	Registre du Commerce et du Crédit Mobilier
S&E	Suivi et Évaluation
SES	Statistiques Économiques et Sociales
SFD	Système Financier Décentralisé (institution de microfinance)
TdC	Théorie du Changement
TPE	Très Petite Entreprise
UCAD	Université Cheikh Anta Diop de Dakar
WP	Work Package (composante thématique de mise en œuvre)

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le **Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID)** est un projet de développement économique intégré d'une durée de cinq ans (2026–2030), ancré dans les régions transfrontalières du sud du Sénégal — Kédougou, Kolda et Ziguinchor. Ces territoires, bien que dotés d'un potentiel agro-pastoral et agro-industriel considérable, figurent parmi les zones les plus vulnérables du pays : forte informalité économique, accès limité aux marchés et aux financements, intégration insuffisante aux chaînes de valeur, et exposition croissante aux effets du changement climatique.

Face à ce constat, le PAERID propose une réponse structurante et intégrée, articulant six dimensions complémentaires : (i) le renforcement des capacités et la formalisation progressive des entreprises rurales ; (ii) le développement de produits compétitifs à haute valeur ajoutée et nutritionnelle ; (iii) l'accès aux marchés formels et l'intégration dans des chaînes de valeur structurées ; (iv) le renforcement de la bancabilité et l'accès aux financements productifs ; (v) la promotion de pratiques durables et la résilience climatique face aux effets du changement climatique ; et (vi) l'inclusion économique des femmes et des jeunes.

Le projet ambitionne d'accompagner directement au moins 500 TPE et PME rurales, de contribuer à la création ou consolidation de 5 000 emplois décents, d'atteindre une hausse moyenne de 30 % des revenus des bénéficiaires, et de porter au moins 60 % des entreprises accompagnées à un niveau de formalisation avancé (immatriculation NINEA/RCCM, tenue d'une comptabilité, obtention du code FRA). Au moins 50 % des bénéficiaires directs seront des femmes et 40 % des jeunes de 18 à 35 ans. Un indicateur spécifique de nutrition est également suivi : au moins 40 % des produits développés ou améliorés intègreront des caractéristiques à valeur nutritionnelle renforcée.

Sa mise en œuvre repose sur quatre composantes opérationnelles *(Work Packages)*, articulées autour d'un Hub d'Innovation Rurale et d'une plateforme numérique collaborative, en synergie étroite avec les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des régions ciblées, et un réseau diversifié de partenaires institutionnels, financiers et techniques. La stratégie de durabilité institutionnelle garantit l'ancrage des acquis bien au-delà de la période de financement externe.

Le PAERID s'inscrit pleinement dans la Vision Sénégal 2050, les ODD *(1, 2, 5, 8, 9, 13)*, les Contributions Nationales Déterminées *(NDC)* du Sénégal et les priorités stratégiques des principaux partenaires techniques et financiers *(UE / Global Gateway, AFD, Enabel, BAD, GIZ)*. Il constitue un investissement à fort effet levier pour la transformation structurelle et durable des économies rurales du sud du Sénégal, en réponse directe aux constats des Statistiques Économiques et Sociales officielles *(SES 2024 — Kolda, Kédougou ; SES 2022-2023 — Ziguinchor)*.

500+	**5 000**	**+30%**	**50%+**
TPE/PME directement accompagnées	Emplois créés ou consolidés	Hausse moyenne des revenus ruraux	Femmes parmi les bénéficiaires directs

2. DESCRIPTION DU PROJET

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) est un projet de développement économique intégré d'une durée de cinq ans, couvrant la période du premier trimestre 2026 au quatrième trimestre 2030. Il sera porté par GROW HUB SARL et ancré dans les trois régions transfrontalières du sud du Sénégal — Kédougou, Kolda et Ziguinchor —, qui constituent des zones à fort potentiel agro-pastoral et agro-industriel mais dont les économies demeurent structurellement fragilisées par une informalité persistante, un accès limité aux marchés et aux financements, et une exposition croissante aux effets du changement climatique. Le budget global du projet est de 4 577 460 USD, sera financé dans le cadre d'un partenariat avec des partenaires au développement, techniques et financiers, internationaux.

Le PAERID s'inscrit dans une logique d'intervention structurante et systémique, visant à dépasser les approches sectorielles fragmentées pour proposer une réponse intégrée aux contraintes multidimensionnelles qui freinent l'émergence d'un tissu entrepreneurial rural compétitif, formalisé et durable. Son objectif général est de contribuer à la transformation structurelle, inclusive et durable des économies rurales du sud du Sénégal, en favorisant le développement d'un entrepreneuriat agro-pastoral et agro-industriel capable de générer de la valeur ajoutée locale, des emplois décents et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, notamment des femmes et des jeunes.

Pour atteindre cet objectif, le projet cible prioritairement les filières de l'élevage et de l'agro-industrie, identifiées comme des secteurs stratégiques à fort potentiel de valeur ajoutée et de création d'emplois dans les zones d'intervention. Il vise à accompagner directement au moins 500 TPE et PME rurales, GIE, Sociétés Coopératives, en leur offrant un parcours d'appui complet et personnalisé couvrant l'ensemble des dimensions critiques de leur développement : renforcement des capacités techniques et managériales, formalisation progressive, amélioration de la compétitivité des produits, accès aux marchés structurés, renforcement de la bancabilité et facilitation de l'accès aux financements productifs, adoption de pratiques durables et résilientes face au changement climatique, et inclusion économique des femmes et des jeunes.

Sur le plan de la structuration opérationnelle, le projet est organisé en quatre Work Packages *(Lots de travail)* complémentaires et interdépendants.

> ***Le premier Work Package est consacré au renforcement des compétences et à l'accompagnement technique des entrepreneurs ruraux, à travers des diagnostics des besoins, des parcours de formalisation, des formations techniques et managériales, un coaching individualisé et l'adoption d'outils numériques de gestion.***
>
> ***Le deuxième Work Package porte sur l'accès aux marchés et le développement commercial, avec des activités d'identification des débouchés commerciaux, de mise en relation avec des acheteurs et partenaires, d'amélioration du conditionnement et du branding, de participation à des foires et salons professionnels, et de développement de la présence digitale des entreprises sur les plateformes de commerce électronique.***
>
> ***Le troisième Work Package est dédié à l'accès au financement et à l'investissement productif, en s'appuyant sur des diagnostics de bancabilité, une structuration financière, l'élaboration de plans d'affaires bancables et une intermédiation active avec les institutions financières partenaires.***
>
> ***Enfin, le quatrième Work Package couvre les dimensions de l'innovation, de la durabilité environnementale et du renforcement de l'écosystème entrepreneurial, à travers la promotion de technologies adaptées, le développement de produits à haute valeur ajoutée et nutritionnelle, l'adoption de pratiques agro-écologiques et d'économie circulaire, ainsi que la mise en place d'un Hub d'Innovation Rurale dans chacune des trois régions d'intervention.***

Un élément distinctif du PAERID réside dans son approche transversale intégrant de manière systématique trois dimensions complémentaires.

> ***La première est la promotion du genre et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, qui se traduit par un objectif quantitatif ambitieux : au moins 50 % des bénéficiaires directs seront des femmes et 40 % des jeunes de 18 à 35 ans.***
>
> ***La deuxième dimension est la prise en compte des enjeux de sécurité alimentaire et de nutrition, avec un indicateur spécifique prévoyant qu'au moins 40 % des produits développés ou améliorés dans le cadre du projet intègreront des caractéristiques à valeur nutritionnelle renforcée.***
>
> ***La troisième dimension est la résilience climatique, qui se traduit par l'intégration systématique de pratiques agro-écologiques, d'énergies renouvelables et de solutions d'adaptation au changement climatique dans les modèles économiques des entreprises accompagnées, en cohérence avec les Contributions Nationales Déterminées (NDC) du Sénégal au titre de l'Accord de Paris.***

Le projet repose sur une méthodologie d'intervention rigoureuse et adaptée au contexte rural sénégalais, combinant une approche participative et de co-construction avec les bénéficiaires, un accompagnement structuré et personnalisé sous forme de « packages de services adaptés », un renforcement des capacités par la formation-action et le coaching, une intégration du numérique à toutes les étapes de l'intervention, et un développement de partenariats stratégiques avec un écosystème diversifié d'acteurs institutionnels, financiers, techniques et privés. Les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des régions ciblées jouent un rôle central en tant que points d'ancrage institutionnel du projet, garants de la légitimité territoriale des interventions et vecteurs de durabilité des acquis au-delà de la période de financement externe.

Le dispositif de suivi et d'évaluation du projet est structuré autour d'un tableau de bord mensuel de KPIs, d'une base de données des bénéficiaires, de rapports d'activités réguliers, de visites de terrain, d'enquêtes de satisfaction et d'un mécanisme d'alerte précoce. Deux évaluations externes indépendantes seront conduites, l'une à mi-parcours au trentième mois et l'autre à la fin du projet au soixantième mois, afin d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'impact et la durabilité des interventions.

Les résultats attendus du PAERID sont à la fois ambitieux et mesurables. Sur le plan économique, le projet vise une hausse moyenne de 30 % des revenus des entreprises accompagnées, la création ou la consolidation d'au moins 5 000 emplois directs et indirects, et l'accès d'au moins 60 % des entreprises à des financements adaptés à leurs besoins de développement. Sur le plan de la formalisation, au moins 60 % des entreprises accompagnées devraient disposer d'un NINEA et d'un RCCM à l'issue du projet, et 80 % utiliseront des outils de gestion digitale. Sur le plan de l'écosystème, le projet prévoit la formalisation d'au moins 30 partenariats stratégiques et l'organisation d'au moins 6 événements de réseautage et de mentorat par an dans chacune des zones d'intervention.

La stratégie de durabilité du PAERID repose sur quatre axes complémentaires : l'institutionnalisation des services développés au sein des Chambres de Commerce, la diversification et la mobilisation de nouvelles ressources financières, le renforcement de l'autonomie et de la capacité d'auto-organisation des bénéficiaires, et l'influence sur les politiques publiques à travers la capitalisation et la diffusion des leçons apprises. Cette stratégie est conçue pour garantir que les interventions du projet ne constituent pas de simples appuis ponctuels, mais enracinent durablement les capacités, les outils et les dynamiques nécessaires au développement continu de l'entrepreneuriat rural dans les régions du sud du Sénégal, bien au-delà de la fin du financement externe.

Le PAERID s'inscrit pleinement dans les grandes orientations stratégiques nationales et internationales, notamment la Vision Sénégal 2050 — Agenda National de Transformation, les Objectifs de Développement Durable (ODD 1, 2, 5, 8, 9 et 13), les Contributions Nationales Déterminées du Sénégal au titre de l'Accord de Paris, ainsi que les priorités des principaux partenaires techniques et financiers actifs dans la région, dont l'Union Européenne dans le cadre du Global Gateway, l'Agence Française de Développement, Enabel, la Banque Africaine de Développement et la GIZ. Il constitue ainsi un investissement à fort effet levier pour la transformation structurelle et inclusive des économies rurales du sud du Sénégal, en réponse directe aux constats documentés par les Statistiques Économiques et Sociales officielles des régions ciblées.

3. INTRODUCTION

La transformation structurelle des économies rurales constitue l'un des leviers déterminants pour atteindre une croissance inclusive, résiliente et durable au Sénégal. Malgré les avancées enregistrées au cours des dernières décennies, les zones rurales continuent de concentrer une part significative de la pauvreté, du sous-emploi et de la vulnérabilité économique, alors même qu'elles abritent l'essentiel du potentiel productif national dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des activités de transformation agro-industrielle.

Le sud du Sénégal, en particulier les régions de Kolda, Kédougou et Ziguinchor, illustre de manière emblématique ce paradoxe du potentiel insuffisamment valorisé. Ces territoires disposent de ressources naturelles abondantes, d'un capital humain jeune, d'un savoir-faire productif ancré dans les filières agro-pastorales et d'une position géographique stratégique reliant les marchés nationaux et sous-régionaux. Toutefois, leur contribution à la création de valeur ajoutée nationale demeure limitée, du fait de contraintes structurelles persistantes qui entravent l'essor d'un tissu entrepreneurial rural compétitif et formel.

Les données issues des Statistiques Économiques et Sociales *(SES 2024 pour les régions de Kolda et Kédougou, et SES 2022-2023 pour la région de Ziguinchor)* confirment l'existence de déséquilibres profonds : faible taux de transformation locale des productions agricoles et animales, prédominance de micro-unités informelles à faible productivité, accès limité aux infrastructures économiques et financières, et exposition accrue aux chocs climatiques. Ces contraintes se traduisent par une faible captation de la valeur ajoutée au niveau local, une volatilité des revenus ruraux et une incapacité structurelle à absorber durablement la main-d'œuvre jeune et féminine.

Dans un contexte marqué par l'accélération des effets du changement climatique, la volatilité des marchés agricoles et les tensions croissantes sur la sécurité alimentaire, ces vulnérabilités représentent un risque majeur pour la stabilité économique et sociale des territoires ruraux. Elles soulignent la nécessité de dépasser les approches centrées exclusivement sur la production primaire, au profit de stratégies intégrées de développement des chaînes de valeur agro-pastorales et agro-industrielles, articulant productivité, transformation, commercialisation et accès au financement, afin de mieux capter les opportunités de marché et renforcer la résilience des économies locales.

Au niveau national, le Sénégal a clairement affirmé sa volonté de rompre avec les modèles de croissance peu inclusifs à travers la Vision Sénégal 2050 — Agenda National de Transformation, qui place l'industrialisation, la compétitivité du secteur privé, la création d'emplois décents et la valorisation des ressources locales au cœur de sa stratégie de développement. Cette vision met en exergue le rôle central des territoires et des économies rurales dans la construction d'une souveraineté économique durable, en particulier à travers le renforcement des filières agricoles et de l'élevage à fort potentiel de transformation.

Cependant, la concrétisation de ces ambitions nécessite des interventions ciblées capables de combler l'écart entre les orientations stratégiques nationales et les réalités économiques locales. Elle requiert des dispositifs d'appui qui ne se limitent pas à l'assistance ponctuelle, mais qui visent la structuration durable de l'entrepreneuriat rural, l'intégration des entreprises dans des chaînes de valeur compétitives et leur accès à des mécanismes de financement adaptés. Dans ce cadre, l'enjeu n'est pas seulement de soutenir des activités existantes, mais de favoriser l'émergence d'un véritable secteur privé rural, moteur de croissance, d'innovation et de création d'emplois.

C'est dans cette perspective que le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable *(PAERID)* a été conçu. Le PAERID se positionne comme un projet structurant visant à accompagner la transformation qualitative de l'entrepreneuriat rural dans les régions du sud du Sénégal, en ciblant prioritairement les filières de l'élevage et de l'agro-industrie, identifiées comme des secteurs stratégiques à fort potentiel de valeur ajoutée et d'emplois. Le projet ambitionne de renforcer les capacités productives, entrepreneuriales et financières des acteurs ruraux, tout en favorisant l'adoption de pratiques innovantes et durables.

L'approche du PAERID repose sur une logique intégrée combinant appui à la formalisation, renforcement des compétences techniques et managériales, promotion de la transformation locale, accès aux marchés et facilitation de l'investissement productif. Une attention particulière est

accordée à l'inclusion économique des jeunes et des femmes, dont la participation active est essentielle pour assurer la durabilité des dynamiques économiques rurales, ainsi qu'à la prise en compte des enjeux de résilience climatique, d'efficacité des ressources et de durabilité environnementale.

Dans cette dynamique, le projet accorde une importance particulière à la formalisation progressive des unités économiques rurales, considérée comme un levier essentiel pour améliorer la productivité, sécuriser les activités, faciliter l'accès au financement et intégrer durablement les acteurs dans les circuits économiques formels. L'accompagnement à la formalisation permettra ainsi de structurer un tissu de TPE et PME rurales plus résilientes, mieux gouvernées et capables de répondre aux exigences des marchés.

Par ailleurs, le PAERID intègre une approche transversale de promotion du genre et de la nutrition, en réponse aux défis persistants liés à la vulnérabilité alimentaire et aux inégalités d'accès aux opportunités économiques. Les femmes et les jeunes bénéficieront d’un accompagnement ciblé visant à renforcer leur autonomisation économique, leur accès aux ressources productives et leur participation aux processus décisionnels.

Dans cette optique, les interventions du projet favoriseront le développement de systèmes productifs et de chaînes de valeur contribuant à une amélioration durable de la qualité nutritionnelle des aliments, notamment à travers la promotion de produits à haute valeur nutritive, la diversification alimentaire et la transformation agroalimentaire locale, en lien avec des opportunités économiques à forte valeur ajoutée.

Le projet veillera également à promouvoir des technologies et innovations sensibles au genre, à la nutrition et intelligentes face au climat, permettant d'améliorer simultanément la productivité, la résilience des systèmes agricoles et les résultats nutritionnels. Cette approche intégrée constitue un facteur clé pour assurer la durabilité économique, sociale et environnementale des interventions.

Tout en s'inscrivant prioritairement dans une logique territoriale nationale, le PAERID tient compte des dynamiques économiques transfrontalières existantes dans le sud du pays, qui constituent des opportunités complémentaires pour l'élargissement des débouchés commerciaux et la diversification des marchés, sans constituer l'axe central de l'intervention.

En s'appuyant sur des données statistiques officielles, une lecture approfondie des contraintes structurelles et des opportunités de marché, ainsi que sur les priorités stratégiques des partenaires techniques et financiers en matière de transformation économique, de développement du secteur privé, d'emploi et de résilience climatique, le PAERID vise à offrir un cadre d'intervention cohérent, mesurable et évolutif. Il ambitionne ainsi de contribuer de manière significative à la transformation durable des économies rurales du sud du Sénégal et à leur intégration progressive dans une dynamique de croissance inclusive, compétitive et créatrice de valeur ajoutée.

4. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DU PROJET

Le développement économique du Sénégal demeure étroitement lié à la performance de ses territoires ruraux, qui concentrent une part importante de la population active et constituent le socle des activités agricoles, pastorales et agro-industrielles. Selon les données nationales, les secteurs de l'agriculture et de l'élevage représentent une composante essentielle de l'économie en matière d'emplois, de sécurité alimentaire et de revenus des ménages ruraux, tout en jouant un rôle structurant dans la cohésion territoriale *(ANSD ; FAO)*. Ils constituent ainsi un levier stratégique pour la transformation économique du pays et la réduction des inégalités territoriales.

Malgré ce rôle stratégique, les économies rurales restent marquées par une faible transformation structurelle, une prédominance des activités primaires et une faible intégration des chaînes de valeur. Cette situation limite la création de valeur ajoutée locale, accentue la vulnérabilité des revenus et freine l'émergence d'un secteur privé rural compétitif et formel, en particulier dans les zones éloignées des grands centres économiques *(BAD ; UE)*. Elle réduit également la capacité des acteurs locaux à capter une part significative des opportunités de marché, tant au niveau national que sous-régional.

Cette situation est également caractérisée par une forte prédominance de l'informalité, qui limite la productivité des unités économiques rurales, réduit leur accès aux services financiers formels et entrave leur intégration dans des circuits commerciaux structurés. L'absence de formalisation constitue ainsi un frein majeur à la croissance des TPE et PME rurales, à leur bancabilité et à leur capacité à générer des emplois décents et durables. Elle limite par ailleurs leur accès aux dispositifs publics d'appui, aux marchés formels et aux opportunités d'investissement.

Par ailleurs, les femmes et les jeunes, bien que représentant une part importante de la main-d'œuvre rurale, font face à des contraintes spécifiques en matière d'accès aux ressources productives, au financement, à la formation et aux opportunités économiques. Cette situation limite leur contribution effective à la création de valeur et renforce les inégalités économiques et sociales en milieu rural. Elle constitue également une contrainte majeure à la dynamisation du tissu entrepreneurial local et à la valorisation du capital humain disponible.

En parallèle, les zones rurales sont confrontées à des défis persistants en matière de sécurité alimentaire et de nutrition, caractérisés par une alimentation peu diversifiée et une faible valorisation des produits à haute valeur nutritive. Cette problématique est étroitement liée à la faible transformation locale, aux pertes post-récolte et à l'insuffisante structuration des chaînes de valeur agroalimentaires. Elle affecte directement la qualité de vie des populations et limite le potentiel de développement de segments de marché à forte valeur ajoutée dans le domaine de la transformation agroalimentaire.

Dans ce contexte, le développement d'un entrepreneuriat rural structuré, innovant et inclusif apparaît comme une réponse stratégique pour lever ces contraintes. Il suppose la mise en place d'approches intégrées permettant de renforcer simultanément les capacités productives, la transformation locale, l'accès aux marchés, la formalisation des activités et l'accès au financement. Une telle dynamique est essentielle pour favoriser l'émergence d'un tissu de TPE et PME rurales compétitives, capables de créer de la valeur ajoutée, de générer des emplois durables et de contribuer à la résilience économique des territoires.

4.1. Contexte territorial des régions du sud du Sénégal

Les régions de Kolda, Kédougou et Ziguinchor disposent d'un potentiel agro-pastoral et agro-industriel significatif, fondé sur la disponibilité des ressources naturelles, la diversité agro-écologique et une forte tradition d'activités agricoles et d'élevage. Ces régions constituent des bassins de production importants pour les filières de l'élevage, des cultures vivrières et des produits agroalimentaires transformables.

Toutefois, les Statistiques Économiques et Sociales *(SES 2024 — Kolda)*, *(SES 2024 — Kédougou)* et *(SES 2022-2023 — Ziguinchor)* mettent en évidence des contraintes structurelles persistantes qui limitent la valorisation de ce potentiel. Ces données soulignent notamment :

- La prédominance d'unités économiques de petite taille, majoritairement informelles ;
- Des niveaux encore faibles de productivité et de transformation locale, en particulier dans les filières de l'élevage et de l'agro-industrie ;
- Une faible capacité d'investissement productif des acteurs économiques ruraux ;
- Un accès limité aux services financiers formels et aux mécanismes de financement adaptés.

La forte informalité observée dans ces régions traduit également une faible structuration des acteurs économiques, limitant leur accès aux dispositifs publics d'appui, aux marchés formels et aux opportunités d'investissement. Le renforcement de la formalisation apparaît ainsi comme une condition essentielle pour améliorer la compétitivité des entreprises rurales et favoriser leur intégration dans les chaînes de valeur.

Les disparités de genre sont particulièrement marquées dans ces territoires, où les femmes sont majoritairement concentrées dans des activités à faible valeur ajoutée et faiblement rémunérées, notamment dans la transformation artisanale et le petit commerce. Leur accès limité aux ressources productives *(terre, financement, équipements)* constitue un frein majeur à leur autonomisation économique.

Par ailleurs, malgré un potentiel agricole important, ces régions font face à des enjeux nutritionnels liés à la faible diversification alimentaire et à la sous-valorisation des produits locaux riches en nutriments. Le renforcement des capacités de transformation et de valorisation des produits agroalimentaires constitue un levier stratégique pour améliorer la nutrition des populations tout en créant de la valeur économique.

4.2. Contraintes structurelles et vulnérabilités

Au-delà des dynamiques économiques, les territoires ciblés sont confrontés à une vulnérabilité accrue face aux effets du changement climatique, caractérisés par une variabilité pluviométrique, une dégradation progressive des ressources naturelles et une pression croissante sur les systèmes de production agro-pastoraux *(FAO ; politiques nationales climat)*. Ces facteurs affectent directement la productivité, la stabilité des revenus et la capacité des acteurs économiques à investir dans des activités de transformation et de modernisation.

Par ailleurs, la faible structuration des chaînes de valeur, l'insuffisance des infrastructures économiques locales et la faible intégration aux marchés organisés limitent l'accès des entreprises rurales à des débouchés stables et rémunérateurs. Cette situation contribue à la persistance du sous-emploi rural, en particulier chez les jeunes et les femmes, pourtant identifiés comme des acteurs clés de la transformation économique *(ANSD ; Sénégal 2050)*.

L'absence de formalisation renforce également la vulnérabilité des entreprises rurales face aux chocs économiques et climatiques, en limitant leur accès aux mécanismes de protection, aux financements structurés et aux dispositifs d'appui publics. La formalisation apparaît ainsi comme un levier clé de résilience et de sécurisation des activités économiques rurales.

Les effets du changement climatique ont par ailleurs des impacts différenciés sur les femmes et les jeunes, qui disposent généralement de moins de ressources pour s'adapter. Cette situation a des répercussions directes sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, renforçant la nécessité d'approches intégrées prenant en compte simultanément les dimensions économiques, sociales et nutritionnelles.

4.3. Alignement avec les orientations stratégiques nationales et internationales

Face à ces défis, le Sénégal a engagé une refonte de son modèle de développement à travers la Vision Sénégal 2050 — Agenda National de Transformation, qui met l'accent sur l'industrialisation, la compétitivité du secteur privé, la création d'emplois décents et la valorisation des ressources locales. Cette vision souligne explicitement la nécessité de renforcer les chaînes de valeur agricoles et de promouvoir un entrepreneuriat rural structuré, innovant et durable.

Les orientations nationales sont par ailleurs cohérentes avec les priorités des partenaires techniques et financiers, notamment en matière de développement des chaînes de valeur agro-pastorales, d'appui aux PME, d'emploi des jeunes et des femmes, de résilience climatique et de durabilité environnementale *(BAD ; UE / Global Gateway ; GIZ ; Enabel ; etc)*.

Le projet s'inscrit également dans les priorités transversales des partenaires techniques et financiers relatives à la promotion du genre, à l'amélioration de la nutrition et à la formalisation des économies informelles. Ces dimensions sont désormais reconnues comme essentielles pour garantir un développement inclusif, durable et résilient des territoires ruraux.

Cadre stratégique de référence	Pertinence pour le PAERID
Vision Sénégal 2050 — Agenda National de Transformation	Industrialisation, compétitivité du secteur privé rural, emplois décents, valorisation des ressources locales, souveraineté économique
ODD 1 — Pas de pauvreté	Réduction de la pauvreté rurale par la création d'emplois et l'amélioration des revenus
ODD 2 — Faim zéro	Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, développement de produits à haute valeur nutritive
ODD 5 — Égalité des genres	Autonomisation économique des femmes ; ≥50% de femmes parmi les bénéficiaires directs
ODD 8 — Travail décent et croissance économique	Entrepreneuriat rural formalisé, emplois décents, croissance inclusive des PME rurales
ODD 9 — Industrie, innovation et infrastructure	Innovation agro-industrielle, Hub d'Innovation Rurale, digitalisation des entreprises rurales
ODD 13 — Action climatique	Pratiques agro-écologiques résilientes, ENR, économie circulaire, alignement sur les NDC du Sénégal
NDC du Sénégal (Accord de Paris)	Promotion des pratiques agro-écologiques, énergie renouvelable, résilience climatique des systèmes productifs
Marqueurs OCDE-DAC Genre et Environnement	Marqueur genre (1 ou 2) et marqueur climat intégrés dans la conception et le budget du projet
UE / Global Gateway	Développement du secteur privé, chaînes de valeur inclusives, transition verte et numérique
AFD, Enabel, BAD, GIZ	Entrepreneuriat rural, emploi jeunes/femmes, résilience climatique, formalisation des économies rurales

4.4. Justification de l'intervention

Dans ce contexte, l'absence de dispositifs intégrés combinant appui à l'entrepreneuriat, transformation locale, accès au financement et durabilité environnementale constitue un frein majeur à la transformation économique des territoires ruraux du sud du Sénégal. Les interventions existantes restent souvent fragmentées et insuffisamment orientées vers la structuration durable d'un tissu de PME rurales capables de générer de la valeur ajoutée et des emplois décents.

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) se justifie ainsi comme une réponse structurante aux contraintes identifiées par les SES *(2024 ; 2022-2023)* et les analyses nationales et internationales. En ciblant prioritairement les filières de l'élevage et de l'agro-industrie, le projet vise à créer un effet levier durable sur la transformation économique des territoires, tout en contribuant aux priorités nationales et aux agendas des partenaires techniques et financiers.

Le projet se distingue par son approche intégrée combinant formalisation des acteurs économiques, inclusion des femmes et des jeunes et amélioration des résultats nutritionnels, en complément des

actions classiques de renforcement de la productivité et de l'accès au marché. Cette approche permet de traiter simultanément les causes structurelles de la vulnérabilité économique et sociale en milieu rural.

En favorisant la structuration progressive des entreprises rurales, le développement de chaînes de valeur inclusives et la promotion de systèmes alimentaires durables, le PAERID ambitionne de générer des impacts durables en termes de création d'emplois, d'amélioration des revenus et de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.

5. THÉORIE DU CHANGEMENT

La Théorie du Changement du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) repose sur la conviction que le développement socio-économique durable des régions ciblées, et la lutte contre la pauvreté rurale, passe par le renforcement d'un secteur privé local dynamique, innovant et résilient. Nous postulons que si les entreprises et groupements d'intérêt économique *(GIE)* ruraux sont dotés des compétences, des outils, des réseaux et des financements appropriés, alors ils seront capables de transformer leurs activités, de créer de la valeur ajoutée et de générer des emplois et des revenus durables.

Notre vision est de voir émerger une nouvelle génération d'entrepreneurs ruraux dans les régions ciblées, pleinement intégrés dans l'économie numérique, innovant dans leurs produits et processus, adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement et capables de s'adapter aux défis du changement climatique.

4.1 Cheminement du changement

> ***À long terme, nous visons à : lutter contre la pauvreté en milieu rural par l'appui dans la réalisation d'entreprises pérennes regroupées dans des organisations professionnelles fortes et indépendantes avec des activités à fort potentiel de croissance génératrices de revenus et d'emplois. Pour y parvenir, le PAERID se concentre sur la promotion d'un écosystème d'entrepreneuriat rural résilient, innovant et inclusif, catalysant la création et la croissance d'entreprises économiquement viables, socialement équitables et écologiquement durables.***

Pour atteindre cet Objectif Global, les Objectifs Spécifiques suivants doivent être réalisés :

- Si les capacités, la structuration et la formalisation progressive des entreprises rurales sont renforcées *(OS1)*, en améliorant leur gouvernance, leur productivité et en adoptant des outils digitaux de gestion ; parce que *(R1)* des diagnostics sont réalisés, des parcours de formalisation développés, des formations et coaching fournis, et des outils numériques de gestion déployés auprès des entreprises accompagnées.
- ET si des produits compétitifs à valeur ajoutée, incluant des produits à forte valeur nutritionnelle, sont développés et l'accès aux marchés structurés amélioré *(OS2)* ; parce que *(R2)* des débouchés commerciaux sont identifiés, des produits compétitifs et à valeur nutritionnelle sont développés, et les PME intègrent des chaînes de valeur formelles avec présence digitale active.
- ET si l'accès aux marchés et l'intégration dans des chaînes de valeur formelles sont facilités (*OS3)* ; parce que *(R3)* des diagnostics de bancabilité sont réalisés, des plans d'affaires bancables élaborés, et les PME mises en relation avec des institutions financières adaptées pour obtenir des financements productifs.
- ET si l'accès aux financements adaptés et la bancabilité des entreprises sont renforcés *(OS4)* ; parce que *(R4)* des technologies durables sont adoptées, des pratiques d'économie circulaire mises en œuvre, et des innovations à forte valeur ajoutée et nutritionnelle développées et commercialisées.
- ET si la résilience climatique des systèmes productifs est renforcée *(OS5)* ; parce que *(R5)* un hub entrepreneurial est opérationnel, des partenariats stratégiques formalisés, et les bonnes pratiques, innovations et modèles économiques documentés et diffusés à grande échelle.
- ET si l'inclusion économique des femmes et des jeunes est promue et leur autonomisation renforcée *(OS6)* ; parce que *(R6)* les femmes et les jeunes bénéficient d'un accompagnement ciblé, accèdent aux ressources productives, aux financements et aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur.

Alors, les entreprises rurales seront plus compétitives, innovantes et durables, et contribueront significativement à la création de richesse, à l'emploi et à la réduction de la pauvreté dans les régions ciblées.

IMPACT FINAL	**UN ÉCOSYSTÈME D'ENTREPRENEURIAT RURAL RÉSILIENT, INNOVANT ET INCLUSIF — Entreprises économiquement viables, socialement équitables et écologiquement durables, générant des revenus accrus et des emplois décents en milieu rural, contribuant à la réduction de la pauvreté et à l'émergence économique locale.**
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES	OS1 : Capacités, structuration et formalisation renforcées | OS2 : Produits compétitifs et accès aux marchés structurés | OS3 : Intégration dans des chaînes de valeur formelles | OS4 : Accès au financement et bancabilité renforcés | OS5 : Résilience climatique et pratiques durables renforcées | OS6 : Inclusion des femmes et des jeunes et autonomisation économique
RÉSULTATS ATTENDUS	R1 : Entreprises structurées, formalisées et digitalisées | R2 : Marchés structurés accessibles et performance commerciale améliorée | R3 : Financements adaptés obtenus et investissements productifs réalisés | R4 : Pratiques innovantes, durables et résilientes adoptées | R5 : Écosystème entrepreneurial rural renforcé | R6 : Emplois inclusifs créés et revenus ruraux améliorés
ACTIVITÉS CLÉS	Pour R1 : Diagnostics, parcours formalisation, formations tech/managériales, coaching, outils digitaux, accompagnement femmes et jeunes | Pour R2 : Études marchés, mise en relation commerciale, qualité/nutrition/branding, e-commerce, foires et salons professionnels | Pour R3 : Diagnostics bancabilité, structuration financière, plans d'affaires bancables, mise en relation institutions financières | Pour R4 : Technologies durables, agro-écologie, économie circulaire, ENR, innovations produits à valeur nutritionnelle | Pour R5 : Hub entrepreneurial rural, partenariats stratégiques, mentorat, réseautage, capitalisation et diffusion bonnes pratiques | Pour R6 : Accompagnement ciblé femmes et jeunes, accès ressources productives et financements, inclusion chaînes de valeur
MOYENS / RESSOURCES	Personnel qualifié (Chef de projet, Spécialistes, Animateurs de terrain, Consultants) | Matériel (informatique, formation, équipements de démonstration) | Formations (modules, experts) | Études (marché, faisabilité) | Fournitures et installations opérationnelles | Coûts détaillés dans le Budget Prévisionnel

4.2 Hypothèses clés

Ce cheminement dépend de plusieurs hypothèses critiques, identifiées dans le Cadre Logique, qui doivent se vérifier pour que les efforts du projet se traduisent en succès :

- Stabilité : Environnement politique et macro-économique stable, favorable à l'investissement et à la croissance des entreprises rurales.
- Politiques : Politiques gouvernementales favorables et cohérentes de soutien à l'entrepreneuriat rural, à l'innovation et au développement durable.
- Infrastructures : Accès fiable à internet et aux infrastructures de base (électricité, transport) en milieu rural.
- Motivation : Engagement continu et motivation des entrepreneurs bénéficiaires à transformer leurs pratiques et à s'engager dans les formations.
- Partenaires : Volonté des institutions financières et autres partenaires à collaborer et à développer des produits financiers adaptés aux PME rurales.
- Marché : Demande suffisante pour les produits et services innovants, durables et à valeur nutritionnelle issus du milieu rural.
- Personnel : Disponibilité de personnel qualifié et budgétisé pour la mise en œuvre des activités.
- Accès au financement : Accès au financement du projet en temps voulu et selon le calendrier prévu.

4.3 Mécanismes d'apprentissage et d'adaptation

Le Cadre Logique servira d'outil de mesure pour valider ou infirmer ces hypothèses et le cheminement du changement. Le système de Suivi-Évaluation permettra d'identifier si les résultats

intermédiaires sont atteints et, le cas échéant, d'ajuster les activités et stratégies. Les mécanismes suivants seront mobilisés :

- Suivi-Évaluation robuste : Indicateurs Objectivement Vérifiables *(IOV),* sources de vérification régulières, rapports consolidés.
- Mécanisme d'alerte précoce : Tableau de bord mensuel, seuils d'alerte prédéfinis, cellule d'appui pour les entreprises en difficulté.
- Évaluations externes : Mi-parcours *(mois 30)* et finale *(mois 60)* pour valider la pertinence et l'impact.
- Apprentissage continu : Ateliers de restitution, boucle de rétroaction avec les bénéficiaires et partenaires, capitalisation et diffusion des bonnes pratiques.

6. OBJECTIF GÉNÉRAL ET OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) s'inscrit dans une logique de transformation structurelle des économies rurales du sud du Sénégal. Il vise à dépasser les approches centrées sur la seule production primaire pour promouvoir un entrepreneuriat rural structuré, compétitif et durable, intégré dans des chaînes de valeur agro-pastorales et agro-industrielles à fort potentiel de création de valeur ajoutée et d'emplois.

Dans cette dynamique, le projet met un accent particulier sur la formalisation progressive des unités économiques rurales, considérée comme un levier essentiel pour renforcer leur compétitivité, améliorer leur accès aux services financiers et faciliter leur intégration durable dans les circuits économiques formels.

Le projet adopte une approche systémique, articulant appui à la productivité, transformation locale, structuration des entreprises, accès aux marchés et au financement, tout en intégrant de manière transversale les enjeux d'inclusion sociale et de résilience climatique. Cette logique répond à la fois aux priorités nationales et aux orientations stratégiques des partenaires techniques et financiers.

Par ailleurs, cette approche intègre de manière explicite la promotion du genre et l'autonomisation des jeunes, en favorisant leur accès aux opportunités économiques, aux ressources productives et aux segments à plus forte valeur ajoutée des chaînes de valeur.

Le projet prend également en compte les enjeux de sécurité alimentaire et nutritionnelle, en soutenant le développement de systèmes productifs et de chaînes de valeur favorisant la production, la transformation et la disponibilité de produits à haute valeur nutritive, contribuant ainsi à une alimentation diversifiée et de qualité pour les populations locales.

Enfin, le PAERID veille à promouvoir des solutions innovantes et durables, sensibles au genre, à la nutrition et intelligentes face au climat, afin de renforcer simultanément la productivité, la résilience des systèmes économiques ruraux et l'impact social des interventions.

5.1 Objectif général du projet

> ***Contribuer à la transformation structurelle, inclusive et durable des économies rurales du sud du Sénégal, en favorisant le développement d'un entrepreneuriat agro-pastoral et agro-industriel compétitif, résilient et formalisé, capable de générer de la valeur ajoutée locale, des emplois décents et d'améliorer durablement les conditions de vie des populations, notamment des femmes et des jeunes.***

5.2 Objectifs spécifiques

OS1 : Renforcement des capacités et structuration des entreprises rurales

Renforcer les capacités techniques, managériales et entrepreneuriales des TPE et PME rurales, tout en accompagnant leur structuration et leur formalisation progressive, afin d'améliorer leur productivité, leur gouvernance et leur performance économique.

OS2 : Développement de produits compétitifs et à valeur ajoutée

Promouvoir l'innovation, la transformation locale et le développement de produits agro-pastoraux et agro-industriels compétitifs, durables et à haute valeur ajoutée, incluant des produits à forte valeur nutritionnelle.

OS3 : Accès aux marchés et intégration dans des chaînes de valeur structurées

Améliorer l'accès des entreprises rurales aux marchés locaux, nationaux et régionaux, en favorisant leur intégration dans des chaînes de valeur formelles, leur visibilité commerciale et l'utilisation de solutions digitales de commercialisation.

OS4 : Accès au financement et renforcement de la bancabilité

Faciliter l'accès des TPE et PME rurales à des financements adaptés, en renforçant leur bancabilité, leur formalisation et leur capacité à mobiliser des investissements productifs durables.

OS5 : Promotion de pratiques durables et résilience climatique

Renforcer la résilience des systèmes de production et des entreprises rurales face aux effets du changement climatique, en promouvant des pratiques durables, innovantes et intelligentes face au climat.

OS6 : Inclusion économique et autonomisation des femmes et des jeunes

Promouvoir l'inclusion économique des femmes et des jeunes, en améliorant leur accès aux ressources productives, aux opportunités entrepreneuriales, aux financements et aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur.

OS7 : Renforcement de l'écosystème entrepreneurial et capitalisation

Structurer et dynamiser l'écosystème entrepreneurial rural à travers le renforcement des partenariats, des mécanismes de coordination, du mentorat et la capitalisation et diffusion des bonnes pratiques.

Objectif Spécifique (OS)	Work Package(s) associé(s)	Commentaire
OS1 : Renforcement des capacités, digitalisation et structuration des entreprises rurales	WP1 & WP2	Compétences techniques, managériales et numériques, adoption d'outils digitaux, amélioration de la gestion et formalisation progressive des entreprises
OS2 : Développement de produits compétitifs et à valeur ajoutée	WP4 (+ WP2)	Innovation, écoconception, transformation locale, amélioration du branding et développement de produits à forte valeur économique et nutritionnelle
OS3 : Accès aux marchés et intégration dans des chaînes de valeur structurées	WP2 & WP4	Accès aux marchés (physiques et digitaux), développement commercial, intégration dans des circuits formels et structurés, chaînes de valeur durables
OS4 : Résilience climatique et durabilité des systèmes productifs	WP4	Promotion de pratiques durables, solutions intelligentes face au climat, gestion des ressources naturelles et amélioration de la résilience des entreprises
OS5 : Accès au financement et renforcement de la bancabilité	WP3	Accès à des financements adaptés, structuration financière, amélioration de la bancabilité via formalisation et soutien aux investissements productifs
OS6 : Inclusion économique et autonomisation des femmes et des jeunes	WP1, WP2 & WP3	Accès aux opportunités économiques, aux financements et aux marchés, accompagnement ciblé pour renforcer l'autonomisation et l'inclusion
OS7 : Renforcement de l'écosystème entrepreneurial et capitalisation	WP4	Structuration de l'écosystème, hub entrepreneurial, mentorat, réseautage, capitalisation et diffusion des bonnes pratiques

7. RÉSULTATS ATTENDUS

Pour atteindre l'objectif global et les objectifs spécifiques du PAERID, les résultats concrets suivants sont attendus :

R1 : Les entreprises rurales sont structurées, formalisées et digitalisées

Au moins 70% des entreprises accompagnées sont engagées dans un processus de formalisation, dont 60% disposent d'un NINEA et d'un RCCM.

Au moins 80% des entreprises accompagnées utilisent des outils de gestion digitale *(comptabilité, inventaire, suivi de production).*

Au moins 70% des entreprises accompagnées disposent d'une présence digitale active *(réseaux sociaux, plateformes e-commerce)* et génèrent des ventes via ces canaux.

Les capacités organisationnelles, managériales et techniques des entreprises sont significativement améliorées.

R2 : Les entreprises rurales accèdent à des marchés structurés et améliorent leur performance commerciale

Au moins 60% des entreprises accompagnées accèdent à des marchés structurés *(locaux, nationaux ou régionaux).*

Au moins 50% des entreprises établissent des relations commerciales formalisées *(contrats, partenariats durables).*

Le chiffre d'affaires des entreprises accompagnées augmente en moyenne de 30%.

Au moins 60% des entreprises améliorent la qualité, le conditionnement et le positionnement de leurs produits.

Au moins 40% des produits développés ou améliorés intègrent des caractéristiques à valeur nutritionnelle renforcée.

R3 : Les entreprises rurales accèdent à des financements adaptés et investissent dans leur croissance

Au moins 60% des entreprises accompagnées accèdent à des financements adaptés *(banques, SFD, fonds d'investissement, mécanismes innovants).*

Un volume significatif de financements est mobilisé pour soutenir les investissements productifs *(équipements, transformation, modernisation).*

Au moins 50% des entreprises financées réalisent des investissements productifs.

Le niveau de bancabilité des entreprises est significativement amélioré grâce à la formalisation et à la structuration financière.

R4 : Les entreprises adoptent des pratiques innovantes, durables et résilientes

Au moins 50% des entreprises accompagnées adoptent des pratiques durables *(agroécologie, gestion de l'eau, réduction des pertes, etc.).*

Au moins 30% des entreprises utilisent des solutions d'énergie renouvelable ou des pratiques d'économie circulaire.

Des innovations techniques, organisationnelles et commerciales sont développées et diffusées au sein des filières.

Des produits innovants et à forte valeur ajoutée et nutritionnelle sont développés et mis sur le marché.

R5 : L'écosystème entrepreneurial rural est renforcé et structuré

Un hub entrepreneurial rural *(physique et/ou digital)* est opérationnel et accessible dans les zones d'intervention.

Au moins 6 événements de mise en relation, mentorat et réseautage sont organisés chaque année.

Au moins 30 partenariats stratégiques sont formalisés entre entreprises, institutions publiques, structures d'appui et acteurs privés.

Les bonnes pratiques, innovations et modèles économiques sont documentés et diffusés à grande échelle.

R6 : Des emplois durables et inclusifs sont créés et les revenus ruraux sont améliorés

Au moins 5 000 emplois directs et indirects sont créés ou consolidés sur la durée du projet.

Les revenus des entreprises accompagnées augmentent en moyenne de 30%.

Au moins 50% des bénéficiaires directs sont des femmes et 40% des jeunes.

L'accès à des opportunités économiques inclusives pour les femmes et les jeunes est significativement renforcé.

6.7 Tableau des indicateurs KPIs

Pour assurer un suivi rigoureux et une évaluation pertinente du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID), un ensemble d'Indicateurs Clés de Performance *(KPIs)* est défini à chaque niveau logique. Ces indicateurs permettront de mesurer l'atteinte des objectifs et des résultats, et d'ajuster les actions si nécessaire. Ils complètent et synthétisent les IOV du cadre logique.

Résultat (R)	WP	Indicateur Clé de Performance (KPI)	Unité	Cible Totale (5 ans)	Cibles régionales	Fréquence	Source de données
R1 : Entreprises structurées, formalisées et digitalisées	WP1 / WP2	% d'entreprises utilisant des outils de gestion digitale	%	80%	Kédougou 96, Ziguinchor 240, Kolda 64	Trimestriel	Rapports de coaching, enquêtes
		% d'entreprises avec présence en ligne active	%	70%	Kédougou 84, Ziguinchor 210, Kolda 56	Semestriel	Audit digital, plateformes e-commerce
		Réseau digital actif	Nombre d'utilisateurs	500	Kédougou 120, Ziguinchor 300, Kolda 80	Trimestriel	Statistiques plateforme, hub digital
R2 : Accès aux marchés structurés et	WP2	Nouveaux produits/services mis sur le	Nombre	50	Kédougou 12, Ziguinchor	Annuel	Catalogues produits, vérification

performance commerciale améliorée		marché			30, Kolda 8		terrain
		% d'entreprises adoptant pratiques qualité et branding	%	50%	Kédougou 60, Ziguinchor 150, Kolda 40	Annuel	Audits techniques, visites terrain
		% de participation à foires/salons	%	60%	Kédougou 72, Ziguinchor 180, Kolda 48	Annuel	Rapports événements
		% produits intégrant valeur nutritionnelle renforcée	%	40%	Kédougou 48, Ziguinchor 120, Kolda 32	Annuel	Fiches produits, rapports WP4
R3 : Accès aux financements adaptés et investissement productif	WP3	% d'entreprises bénéficiant de financements adaptés	%	60%	Kédougou 72, Ziguinchor 180, Kolda 48	Annuel	Rapports institutions financières
		Nombre de dossiers de financement innovants financés	Nombre	100	Kédougou 24, Ziguinchor 60, Kolda 16	Annuel	Registres décaissements
		% d'entreprises réalisant des investissements productifs	%	40%	Kédougou 48, Ziguinchor 120, Kolda 32	Annuel	Rapports d'entreprise
R4 : Pratiques innovantes, durables et résilientes adoptées	WP4	% d'entreprises adoptant pratiques durables	%	50%	Kédougou 60, Ziguinchor 150, Kolda 40	Annuel	Audits pratiques, rapports techniques
		Nombre d'entreprises utilisant énergie renouvelable / gestion déchets	Nombre	50	Kédougou 12, Ziguinchor 30, Kolda 8	Annuel	Vérification installations, factures
R5 : Écosystème entrepreneurial rural renforcé et structuré	WP4	Nombre de hubs d'innovation opérationnels	Nombre	3	Kédougou 1, Ziguinchor 1, Kolda 1	Annuel	Rapports hub, visites terrain
		Nombre d'événements de mise en relation/mentorat	Nombre	30 (6/an)	Kédougou 6, Ziguinchor 18, Kolda 6	Trimestriel	Rapports activités
		Nombre de partenariats stratégiques	Nombre	30	Kédougou 5, Ziguinchor	Annuel	Copies accords, rapports

		formalisés			20, Kolda 5		
R6 : Emplois durables et inclusifs créés, revenus ruraux améliorés	WP1 / WP2 / WP3 / WP4	Nombre d'emplois créés ou consolidés	Nombre	8 000	Kédougou 1920, Ziguinchor 4800, Kolda 1280	Semestriel	Rapports entreprises, enquêtes
		% d'augmentation moyenne des revenus	%	+25%	Kédougou 120, Ziguinchor 300, Kolda 80	Annuel	Enquêtes ménages
		% de participation femmes & jeunes	%	50%	Kédougou 60, Ziguinchor 150, Kolda 40	Annuel	Listes bénéficiaires, enquêtes

8. STRATÉGIE D'IMPLÉMENTATION DU PROJET

La stratégie d'implémentation du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) repose sur une approche dynamique, inclusive et orientée vers l'impact, visant à transformer les défis rencontrés par les entreprises rurales en opportunités de croissance et de durabilité. Elle permettra aux entrepreneurs ruraux des régions de développer leurs compétences, renforcer leur gestion et élargir leurs réseaux, afin de prospérer dans un environnement en mutation.

7.1 Objectif de la stratégie

Améliorer la situation économique et sociale des entreprises rurales, GIE, femmes entrepreneures et jeunes entrepreneurs, en renforçant leurs capacités techniques et managériales, leur résilience économique et environnementale, et leur accès aux marchés et aux financements.

7.2 Principaux axes d'action

1. Amélioration de l'accès au marché et renforcement de la compétitivité
   - Développement des compétences numériques et marketing digital pour la commercialisation en ligne *(e-commerce, réseaux sociaux).*
   - Appui à la conception et à la transformation de produits à valeur ajoutée *(certification, écoconception).*
   - Facilitation de l'accès à des circuits de distribution courts et réduction des coûts d'intermédiation, augmentant les marges et la compétitivité.
2. Renforcement de la résilience économique et environnementale
   - Adoption de pratiques agro-écologiques et de modèles d'économie circulaire *(valorisation des déchets, réduction des pertes post-récolte).*
   - Intégration de technologies d'adaptation climatique *(énergies renouvelables, cultures résilientes).*
   - Réduction de la vulnérabilité des entreprises aux chocs externes et amélioration de leur attractivité pour partenaires et consommateurs.
3. Autonomisation et création d'emplois décents
   - Renforcement des capacités managériales et techniques *(gestion financière, plans d'affaires, compétences spécifiques à la production et transformation).*
   - Facilitation d'un accès diversifié et inclusif au financement.
   - Création de revenus stables et d'emplois qualifiés, en particulier pour les jeunes et les femmes, contribuant à la lutte contre le sous-emploi et l'exode rural.
4. Culture de l'innovation et de l'adaptabilité
   - Encouragement de l'expérimentation de nouvelles approches et adoption de technologies innovantes.
   - Accès à des réseaux d'experts et de pairs pour stimuler l'apprentissage collectif et le développement de solutions nouvelles.
   - Capacité accrue des entrepreneurs à anticiper les défis, s'adapter aux évolutions du marché et explorer de nouvelles opportunités.
5. Renforcement des capacités techniques et de gestion
   - Formations pratiques ciblées sur : transformation alimentaire, techniques agro-écologiques avancées, normes de qualité, usage de l'énergie solaire, etc.
   - Développement des compétences de gestion : outils financiers simplifiés, élaboration de plans d'affaires solides, maîtrise des outils numériques, négociation et leadership.

7.3 Modalités de mise en œuvre

- Approche intégrée et holistique : combiner formations interactives, coaching individualisé, mise en réseau proactive, appui à la formalisation et accès au financement.

- Capitalisation sur l'expertise locale : la Chambre de Commerce des régions ciblées s'appuiera sur son expérience tout en intégrant les innovations et meilleures pratiques nationales et internationales.
- Suivi et ajustement : les activités seront régulièrement évaluées via des KPIs précis, permettant d'ajuster la mise en œuvre pour maximiser l'impact sur les bénéficiaires.

7.4 Architecture opérationnelle — Work Packages

Composante (WP)	Objectif spécifique	Activités clés
WP1 – Renforcement des compétences et accompagnement technique	OS1, OS6	Diagnostics des besoins, parcours de formalisation, formations techniques et managériales, coaching individualisé, adoption outils numériques, accompagnement spécifique femmes et jeunes
WP2 – Accès aux marchés et développement commercial	OS2, OS3	Études de débouchés commerciaux, mise en relation acheteurs/partenaires, amélioration qualité/branding/nutrition, participation foires/salons, développement présence digitale, structuration circuits de distribution
WP3 – Accès au financement et investissement productif	OS4	Diagnostics bancabilité, structuration financière, élaboration plans d'affaires, éducation financière, mise en relation institutions financières, suivi post-financement
WP4 – Innovation, durabilité et écosystème entrepreneurial	OS5, OS2, OS7	Technologies et innovations adaptées, développement produits à valeur nutritionnelle, pratiques durables/résilientes, économie circulaire, Hub entrepreneurial, mentorat, réseautage, capitalisation bonnes pratiques

7.5 Work Package 1 (WP1) : Renforcement des compétences et accompagnement technique des entrepreneurs ruraux

Objectif

Renforcer les compétences techniques, managériales et entrepreneuriales des dirigeants et employés des TPE et PME rurales des filières de l'élevage et de l'agro-industrie afin d'améliorer la qualité de la gestion, la productivité et la performance économique des entreprises, tout en accompagnant leur structuration et leur formalisation progressive.

Activités

- A1.1 Réalisation d'un diagnostic des besoins en compétences des TPE et PME rurales ciblées.
- A1.2 Sensibilisation des entrepreneurs sur l'importance de la formalisation, de la structuration des entreprises, de la qualité des produits et des enjeux de nutrition.
- A1.3 Mise en place d'un parcours structuré de formalisation et de professionnalisation des entreprises.
- A1.4 Accompagnement à la formalisation des entreprises rurales, incluant la création d'entreprise, l'obtention du NINEA et du RCCM, le choix du statut juridique adapté et l'appui à la gestion administrative et fiscale.
- A1.5 Organisation de sessions de formation adaptées aux réalités des filières élevage et agro-industrie (gestion, production, qualité, hygiène, finance, marketing), incluant des modules sur la gestion administrative et financière, la transformation, la qualité et la nutrition.
- A1.6 Mise en place de dispositifs de coaching et d'accompagnement technique individualisé des entrepreneurs et des équipes.

- A1.7 Appui à l'adoption d'outils numériques de gestion, de suivi de la production et de commercialisation.
- A1.8 Mise en place d'un accompagnement spécifique pour les femmes et les jeunes entrepreneurs afin de renforcer leur accès aux opportunités économiques et aux dispositifs d'appui.

Résultats attendus

- R1.1 Les TPE et PME rurales disposent de compétences techniques, managériales et entrepreneuriales renforcées.
- R1.2 La structuration organisationnelle, la productivité et la performance économique des entreprises accompagnées sont améliorées.
- R1.3 Les entreprises rurales accompagnées sont progressivement formalisées et structurées, avec une amélioration de leur gouvernance et de leur gestion administrative et financière.
- R1.4 Les entreprises adoptent des outils numériques de gestion, de suivi de la production et de commercialisation.
- R1.5 Les pratiques de production, de transformation et d'hygiène sont améliorées, intégrant des considérations de qualité et de nutrition.
- R1.6 La participation et l'autonomisation des femmes et des jeunes entrepreneurs sont renforcées au sein des entreprises accompagnées.

Indicateurs clés

- I1.1 Nombre de TPE/PME rurales formées et accompagnées.
- I1.2 Pourcentage d'entreprises ayant amélioré leurs pratiques de gestion et de production.
- I1.3 Nombre d'entreprises accompagnées dans le processus de formalisation.
- I1.4 Nombre d'entreprises ayant obtenu le NINEA et le RCCM.
- I1.5 Pourcentage d'entreprises ayant achevé le parcours de formalisation.
- I1.6 Taux d'adoption d'outils numériques de gestion et de suivi.
- I1.7 Pourcentage d'entreprises ayant amélioré la qualité de leurs produits *(incluant critères nutritionnels et hygiène).*
- I1.8 Part des femmes et des jeunes parmi les bénéficiaires accompagnés *(objectif : ≥50% femmes, ≥40% jeunes).*

Jalons clés (Milestones)

- M1.1 Diagnostics des entreprises réalisés et validés.
- M1.2 Parcours de formalisation et modules de formation développés et opérationnels.
- M1.3 Premières entreprises formalisées *(obtention NINEA et RCCM).*
- M1.4 Sessions de formation et de coaching réalisées.
- M1.5 Outils numériques de gestion déployés auprès des entreprises accompagnées.
- M1.6 Rapports d'évaluation des compétences, de la formalisation et des performances produits.

7.6 Work Package 2 (WP2) : Accès aux marchés et développement commercial

Objectif

Faciliter l'accès des TPE et PME rurales aux marchés locaux, nationaux et régionaux, en renforçant leur intégration dans des chaînes de valeur structurées et formelles, en améliorant la compétitivité, la qualité et la visibilité de leurs produits, et en favorisant l'augmentation durable de leurs revenus.

Activités

- A2.1 Appui à l'identification et à l'analyse des débouchés commerciaux locaux, nationaux et régionaux, y compris les opportunités de marchés structurés.

- A2.2 Mise en relation des PME rurales avec des acheteurs, distributeurs, transformateurs et partenaires commerciaux, incluant la facilitation de relations contractuelles durables.
- A2.3 Accompagnement à l'amélioration du conditionnement, du branding, de la qualité et de la conformité des produits aux exigences du marché.
- A2.4 Appui à la mise en conformité avec les normes de qualité, d'hygiène et de sécurité alimentaire, y compris les standards liés à la valeur nutritionnelle des produits.
- A2.5 Appui à la participation des entreprises à des foires, salons professionnels et plateformes commerciales physiques et digitales.
- A2.6 Développement de la présence digitale des entreprises (sites web, réseaux sociaux, plateformes de vente en ligne) et accompagnement à l'utilisation de solutions de e-commerce adaptées au contexte rural.
- A2.7 Appui à la structuration de circuits de distribution *(chaînes courtes et circuits organisés)* favorisant une meilleure valorisation des produits.

Résultats attendus

- R2.1 Les PME rurales améliorent leur accès aux marchés structurés et digitaux.
- R2.2 Les produits des entreprises accompagnées sont plus compétitifs, mieux positionnés et conformes aux exigences de qualité et de marché.
- R2.3 Les entreprises sont mieux intégrées dans des chaînes de valeur organisées, avec des relations commerciales durables.
- R2.4 Le chiffre d'affaires et les volumes de vente des entreprises accompagnées augmentent de manière significative.

Indicateurs clés

- I2.1 Nombre de PME mises en relation avec des partenaires commerciaux.
- I2.2 Nombre d'accords ou contrats commerciaux établis.
- I2.3 Évolution du chiffre d'affaires des entreprises accompagnées *(%).*
- I2.4 Nombre de PME ayant développé leur présence digitale.
- I2.5 Pourcentage de produits conformes aux normes de qualité et de marché.
- I2.6 Volume de ventes réalisées via des canaux structurés ou digitaux.

Jalons clés (Milestones)

- M2.1 Études de marché et débouchés commerciaux identifiés et validés.
- M2.2 Partenariats et relations commerciales formalisés.
- M2.3 Participation effective des PME à des événements commerciaux *(foires, salons, plateformes).*
- M2.4 Présence digitale des PME opérationnelle et fonctionnelle.

7.7 Work Package 3 (WP3) : Accès au financement et investissement productif

Objectif

Améliorer l'accès des TPE et PME rurales à des financements adaptés afin de soutenir leur investissement productif, leur modernisation et leur croissance, en renforçant leur bancabilité, leur niveau de formalisation et leur capacité à mobiliser des ressources financières durables.

Activités

- A3.1 Diagnostic de la bancabilité et des besoins de financement des entreprises accompagnées.
- A3.2 Évaluation du niveau de formalisation, de structuration financière et de gestion des entreprises.
- A3.3 Appui à la structuration financière des entreprises (mise en place de systèmes comptables, gestion de trésorerie, suivi des coûts et des investissements).

- A3.4 Accompagnement à la formalisation et à la mise en conformité des entreprises afin de renforcer leur crédibilité auprès des institutions financières.
- A3.5 Appui à l'élaboration de plans d'affaires, de plans d'investissement et de dossiers de financement bancables.
- A3.6 Renforcement des capacités des entrepreneurs en éducation financière, gestion des risques et négociation avec les institutions financières.
- A3.7 Mise en relation des PME avec des institutions financières *(banques, SFD, fonds d'investissement, mécanismes innovants).*
- A3.8 Facilitation de l'accès à différents instruments financiers *(crédit, subventions, financements mixtes, financement digital, etc.).*
- A3.9 Sensibilisation et engagement des institutions financières sur les opportunités des filières élevage et agro-industrie.
- A3.10 Suivi de l'utilisation des financements mobilisés et accompagnement post-investissement pour assurer la rentabilité et la durabilité des projets financés.

Résultats attendus

- R3.1 Les PME rurales améliorent leur niveau de bancabilité et leur gestion financière.
- R3.2 Les entreprises formalisées accèdent à des financements adaptés à leurs besoins.
- R3.3 Les investissements productifs des entreprises rurales sont accrus *(équipements, transformation, modernisation).*
- R3.4 Les relations entre PME rurales et institutions financières sont renforcées et pérennisées.

Indicateurs clés

- I3.1 Nombre de PME ayant réalisé un diagnostic de bancabilité.
- I3.2 Nombre de PME ayant élaboré un plan d'affaires ou un dossier de financement.
- I3.3 Nombre de PME ayant obtenu un financement.
- I3.4 Volume total de financements mobilisés ou facilités.
- I3.5 Nombre d'investissements productifs réalisés par les PME accompagnées.
- I3.6 Pourcentage d'entreprises formalisées ayant accès au financement.
- I3.7 Taux de remboursement ou de performance des investissements financés *(si applicable).*

Jalons clés (Milestones)

- M3.1 Diagnostics de bancabilité réalisés.
- M3.2 Outils de structuration financière et modules d'éducation financière développés.
- M3.3 Plans d'affaires et dossiers de financement élaborés.
- M3.4 Partenariats avec institutions financières formalisés.
- M3.5 Premiers financements obtenus par les entreprises accompagnées.
- M3.6 Suivi post-financement opérationnel et rapports produits.

7.8 Work Package 4 (WP4) : Innovation, durabilité et écosystème entrepreneurial

Objectif

Promouvoir l'innovation, la durabilité environnementale et le renforcement de l'écosystème entrepreneurial rural afin d'accroître la compétitivité, la résilience et l'impact économique, social et environnemental des entreprises, en intégrant des approches inclusives, nutritionnelles et intelligentes face au climat.

Activités

- A4.1 Identification, sélection et promotion de technologies et innovations adaptées aux filières élevage et agro-industrie (production, transformation, conservation).
- A4.2 Appui au développement et à l'amélioration de produits et procédés innovants, y compris des produits à forte valeur ajoutée et nutritionnelle.

- A4.3 Sensibilisation et accompagnement à l'adoption de pratiques durables et résilientes face au changement climatique *(agroécologie, gestion de l'eau, énergie renouvelable, réduction des pertes post-récolte).*
- A4.4 Appui à l'intégration de solutions d'économie circulaire *(valorisation des déchets, transformation des sous-produits).*
- A4.5 Renforcement des partenariats entre PME, institutions publiques, organisations professionnelles, centres de recherche et structures d'appui.
- A4.6 Mise en place ou renforcement d'un hub entrepreneurial rural *(physique et/ou digital)* facilitant l'innovation, l'accompagnement et la mise en réseau des acteurs.
- A4.7 Promotion d'un écosystème entrepreneurial inclusif favorisant la participation des femmes et des jeunes dans les initiatives innovantes.
- A4.8 Organisation d'activités de mentorat, de réseautage et de partage d'expériences entre entrepreneurs.
- A4.9 Organisation de cadres de concertation, d'échange et de capitalisation des bonnes pratiques.
- A4.10 Documentation et diffusion des innovations, des modèles économiques et des expériences réussies à l'échelle locale, nationale et régionale.

Résultats attendus

- R4.1 Les PME rurales adoptent des innovations techniques, organisationnelles et commerciales améliorant leur compétitivité.
- R4.2 Les entreprises mettent en œuvre des pratiques durables et résilientes face au changement climatique.
- R4.3 Des produits innovants et à valeur nutritionnelle améliorée sont développés et commercialisés.
- R4.4 L'écosystème entrepreneurial rural est renforcé, structuré et dynamique.
- R4.5 Les bonnes pratiques et innovations sont capitalisées et diffusées à grande échelle.

Indicateurs clés

- I4.1 Nombre de PME ayant adopté des innovations ou technologies améliorées.
- I4.2 Pourcentage d'entreprises ayant adopté des pratiques durables ou résilientes.
- I4.3 Nombre de produits innovants ou à valeur nutritionnelle développés.
- I4.4 Nombre de partenariats et collaborations établis entre acteurs de l'écosystème.
- I4.5 Nombre d'entrepreneurs *(dont femmes et jeunes)* impliqués dans les activités du hub et des réseaux.

Jalons clés (Milestones)

- M4.1 Innovations et technologies adaptées identifiées et validées.
- M4.2 Pratiques durables et solutions climatiques déployées.
- M4.3 Hub entrepreneurial opérationnel.
- M4.4 Partenariats et réseaux d'acteurs fonctionnels.
- M4.5 Rapports de capitalisation et de diffusion produits.

9. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de mise en œuvre du PAERID est une évolution stratégique du Projet d'Appui aux Entreprises Rurales (PAER) initial, enrichie par les meilleures pratiques en matière de développement économique, d'innovation, de durabilité et d'accélération industrielle. Elle se base sur une approche holistique et intégrée, visant à construire des capacités durables et à créer un environnement propice à l'entrepreneuriat rural.

La méthodologie du PAERID repose sur une approche holistique, intégrée et adaptée au contexte sénégalais, visant à renforcer durablement les capacités des entreprises rurales et à favoriser leur inclusion économique et numérique. Les méthodes retenues sont les suivantes :

8.1 Approche participative et co-construction

Méthode : Organisation d'ateliers participatifs dès la phase de diagnostic et d'identification des bénéficiaires. Co-construction des modules de formation et des appuis techniques avec les entrepreneurs ruraux, GIE et PME. Implication des bénéficiaires dans la priorisation des besoins, la sélection des contenus et des méthodes pédagogiques.

Exemples d'activités liées : Atelier de lancement du projet *(0.1.2001)* ; Conception de modules de formation digitalisation *(1.1.2001)* ; Ateliers co-création et écoconception *(2.1.2002).*

Raisons du choix : Garantit que les interventions sont adaptées aux réalités locales et aux aspirations des bénéficiaires. Favorise l'appropriation du projet et le sentiment de responsabilité des acteurs. Assure la pertinence et la durabilité des solutions mises en place.

8.2 Accompagnement structuré et personnalisé *(« Package de services adaptés »)*

Méthode : Mise en place d'un parcours sur mesure pour chaque entreprise/GIE : diagnostic, formalisation, formation, business plan, accès au financement, suivi personnalisé. Mobilisation d'experts thématiques et de conseillers dédiés pour un suivi individualisé.

Exemples d'activités liées : Formations gestion financière et business plan *(5.1.1)* ; Accompagnement individualisé montage dossiers financement (5.1.3) ; Programme de mentorat et coaching *(6.1.2).*

Raisons du choix : Les besoins des entreprises rurales sont hétérogènes. Permet de combler précisément les lacunes identifiées et d'assurer l'intégration efficace de pratiques complexes *(digitalisation, écoconception).* Optimise le succès et la pérennité des entreprises bénéficiaires.

8.3 Renforcement des capacités par formation-action et coaching

Méthode : Les formations combinent théorie et pratique : les participants appliquent directement les acquis à leurs projets. Coaching individualisé et mentorat par des experts ou entrepreneurs expérimentés.

Exemples d'activités liées : Organisation de formations pratiques en digitalisation *(1.1.2)* ; Formations techniques avancées transformation et qualité *(2.1.1)* ; Formation thématique *(4.1.1).*

Raisons du choix : L'apprentissage par la pratique permet une meilleure assimilation des compétences. Le coaching aide à lever les freins spécifiques à chaque entreprise et favorise la mise en œuvre effective des nouvelles pratiques.

8.4 Intégration du numérique à toutes les étapes

Méthode : Le digital est intégré comme fil conducteur à toutes les étapes de l'intervention : recrutement via formulaires en ligne ; promotion de l'activité via le digital *(site internet ou plateforme https://www.kankuran.com)* ; gestion des entreprises via applications mobiles *(comptabilité, stock*

https://www.crm.g-suiteapp.com) ; commercialisation via e-commerce et réseaux sociaux ; suivi-évaluation via collecte de données sur smartphones.

Exemples d'activités liées : Mise en place d'une plateforme collaborative et réseau professionnel *(1.1.3)* ; Ateliers pratiques d'e-commerce et digitalisation *(1.1.2).*

Raisons du choix : Permet d'augmenter l'inclusion et l'efficience. Dépasse les contraintes géographiques et accélère l'accès aux marchés. Facilite la transformation structurelle des entreprises rurales.

8.5 Promotion de l'innovation et de la durabilité

Méthode : Organisation d'ateliers d'idéation, écoconception et valorisation des co-produits. Création d'un Hub d'innovation rurale *(physique ou virtuel)* pour expérimentation et co-création. Adoption de technologies adaptées *(énergies renouvelables, agro-écologie)* et pratiques de gestion des risques climatiques.

Exemples d'activités liées : Ateliers co-création et écoconception *(2.1.2)* ; Ateliers économie circulaire et valorisation co-produits *(3.1.1)* ; Hub d'innovation rurale *(6.1.1)*.

Raisons du choix : L'innovation différencie les produits et optimise les processus. La durabilité économique, sociale et environnementale assure la pérennité face aux défis globaux, conformément aux NDC du Sénégal et aux critères OCDE-DAC.

8.6 Développement de partenariats stratégiques et mise en réseau

Méthode : Création et renforcement de partenariats avec institutions financières, centres de recherche, universités, incubateurs et grandes entreprises. Organisation d'événements de networking, matchmaking et participation à des salons professionnels.

Exemples d'activités liées : Journées intermédiation financière et pitch projets *(5.1.2)* ; Organisation événements de réseautage et matchmaking *(6.1.3).*

Raisons du choix : Permet un accès diversifié à l'expertise, au financement et aux marchés. Les réseaux favorisent l'apprentissage, la collaboration et la croissance des entreprises rurales.

10. DURÉE DU PROGRAMME

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) est prévu pour une durée de 5 ans.

- Période de mise en œuvre indicative : Du 1er trimestre 2026 au 4ème trimestre 2030.

Justification de la durée :

- Permet une mise en place progressive et complète des différentes composantes du programme.
- Offre un accompagnement suffisant pour l'ancrage durable des nouvelles pratiques (digitalisation, écoconception, résilience climatique).
- Favorise l'atteinte par les entreprises bénéficiaires de niveaux tangibles de maturité et de pérennité.
- Donne le temps nécessaire pour capitaliser sur les apprentissages, ajuster les stratégies et maximiser l'impact économique et social au niveau rural.

Phase	Période	Principales activités
Phase 0 – Lancement	T1 2026 (6 mois)	Recrutement équipe, installation bureaux, ateliers participatifs diagnostic, identification bénéficiaires, développement outils et modules, validation dispositif S&E
Phase 1 – Déploiement initial	T2 2026 – T4 2027	Lancement WP1-4 ; premières formalisations ; formations techniques et managériales ; diagnostics bancabilité ; mise en réseau commerciale ; premiers financements ; Hub opérationnel
Phase 2 – Montée en échelle	T1 2028 – T4 2029	Extension couverture ; consolidation résultats ; évaluation mi-parcours (T2 2028) et ajustements ; accélération formalisations ; développement produits innovants et nutritionnels
Phase 3 – Consolidation et exit	T1 – T4 2030	Capitalisation bonnes pratiques ; transfert compétences Chambres de Commerce ; évaluation finale indépendante ; plaidoyer politique ; activation stratégie durabilité

11. LIEU(X) D'IMPLÉMENTATION DU PROJET

L'action sera principalement mise en œuvre dans les régions transfrontalières du sud du Sénégal : Ziguinchor, Kédougou, Kolda.

- Les activités seront spécifiquement ciblées sur les zones rurales et périurbaines de la région, identifiées en fonction de leur potentiel agro-industriel, de la présence de groupements d'intérêt économique *(GIE)* et d'entreprises rurales, et des besoins spécifiques des communautés en termes de développement entrepreneurial.
- Des centres de formation et des Hubs d'Innovation Rurale pourront être établis à des points stratégiques pour faciliter l'accès des bénéficiaires et des partenaires. La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture des régions ciblées servira de quartier général et de point de coordination central pour l'ensemble des activités du programme dans la région.
- Certaines activités de mise en réseau ou d'intermédiation financière pourront impliquer des déplacements ponctuels vers Dakar ou d'autres régions du Sénégal pour connecter les entrepreneurs ruraux avec des marchés plus larges ou des partenaires spécifiques.

12. POPULATION CIBLE / BÉNÉFICIAIRES

Le Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable *(PAERID)* ciblera prioritairement les acteurs suivants :

- Groupements d'Intérêt Économique *(GIE)* et Coopératives en milieu rural : Composés majoritairement de petits producteurs, transformateurs ou artisans souhaitant structurer et développer leurs activités collectives.
  - Justification : Ces structures sont des vecteurs importants de développement local, favorisent la mutualisation des ressources et renforcent le pouvoir de négociation des membres.
- Petites et Moyennes Entreprises *(PME)* rurales existantes ou en phase de création : Opérant dans les filières agro-industrielles *(transformation de produits agricoles, élevage, pêche),* l'artisanat, les services ruraux, et le tourisme communautaire.
  - Justification : Elles ont un potentiel de croissance et de création d'emplois, mais manquent souvent de compétences, de financement et d'accès au marché.
- Femmes entrepreneures en milieu rural : Engagées dans des activités génératrices de revenus, souvent informelles, dans des secteurs variés *(transformation de produits locaux, commerce, artisanat).*
  - Justification : Les femmes sont des piliers de l'économie rurale et de la sécurité alimentaire. Leur autonomisation économique a un impact multiplicateur sur le développement familial et communautaire. Elles font souvent face à des défis spécifiques *(accès à la terre, au financement, à l'information, charge domestique, mobilité).*
- Jeunes entrepreneurs ruraux *(18-35 ans)* : Porteurs de projets innovants ou souhaitant développer des activités existantes, avec une appétence pour le digital et les nouvelles technologies.
  - Justification : L'emploi des jeunes est un enjeu majeur. Le soutien à l'entrepreneuriat rural permet de fixer les jeunes dans leur territoire, de valoriser leurs compétences et de lutter contre l'exode rural.
- Acteurs de l'écosystème d'appui à l'entrepreneuriat rural *(bénéficiaires indirects)* : chambres consulaires.
  - Justification : Le renforcement de leurs capacités et de leur coordination est essentiel pour un soutien durable et efficace aux entreprises rurales au-delà de la durée du programme.

11.1 Estimation des bénéficiaires

- Bénéficiaires directs *(entreprises/GIE)* : Environ 500 entreprises/GIE seront directement accompagnées sur les 5 ans du programme. Chaque structure bénéficiera d'un parcours complet.
- Membres des GIE/Entreprises : En considérant une moyenne de 5 à 10 membres par GIE/entreprise, cela représente entre 2 500 et 5 000 personnes directement touchées par les activités économiques et les améliorations de revenus.
- Bénéficiaires des formations ouvertes / sensibilisation : Plusieurs centaines de personnes supplémentaires *(environ 500 ou plus)* pourront bénéficier de formations ponctuelles, d'ateliers de sensibilisation ou d'événements de réseautage ouverts.
- Bénéficiaires indirects *(familles, communautés)* : L'impact du programme se répercutera sur les familles des entrepreneurs *(amélioration des conditions de vie, éducation)* et sur les communautés locales par la création d'emplois, la dynamisation de l'économie locale et l'amélioration de l'offre de produits et services.

13. PERSONNEL CLÉ IMPLIQUÉ DANS LE PROGRAMME

La réussite du PAERID reposera sur une équipe pluridisciplinaire et engagée, capable de mobiliser des compétences variées et de travailler en étroite collaboration avec les bénéficiaires et les partenaires.

Poste	Temps	Profil requis	Rôles et responsabilités
1. Chef de projet	Temps plein	Expérience avérée en gestion de projets de développement économique rural, connaissance du contexte sénégalais, expertise en entrepreneuriat et chaînes de valeur, compétences managériales	Coordination générale du programme, planification stratégique, gestion de l'équipe, suivi budgétaire, relations avec les bailleurs de fonds et les partenaires institutionnels
2. Spécialiste en Développement Entrepreneurial et Innovation	Temps plein	Expert en appui à la création et au développement d'entreprises, forte composante innovation et digitalisation, connaissance des outils de diagnostic et de suivi d'entreprises	Conception des parcours d'accompagnement, coordination des formations et du coaching entrepreneurial, identification des opportunités d'innovation, appui à la formalisation
3. Spécialiste en Développement Durable et Résilience Climatique	Temps plein	Expertise en agro-écologie, économie circulaire, énergies renouvelables et adaptation au changement climatique. Connaissance des pratiques durables en agriculture et transformation	Intégration des dimensions environnementales, développement de modules durabilité/résilience, identification et promotion de technologies vertes, appui à la valorisation des déchets
4. Chargé de Partenariats et d'Intermédiation Financière	Temps plein	Expérience dans le secteur financier (microfinance, banque, fonds d'investissement), connaissance des mécanismes de financement innovants, excellent réseau relationnel	Mise en relation des entrepreneurs avec les sources de financement, appui au montage des dossiers de crédit, organisation des événements d'intermédiation, identification de nouveaux partenaires financiers
5. Animateurs / Agents de terrain (2 à 3)	Temps plein	Connaissance approfondie des réalités rurales des régions ciblées, expérience en animation communautaire, maîtrise des langues locales, capacité à travailler de manière autonome	Sensibilisation et mobilisation des communautés, diagnostic des besoins au niveau local, suivi rapproché des bénéficiaires sur le terrain, facilitation des formations et ateliers, collecte de données
6. Responsable Suivi-Évaluation et Communication	Temps partiel ou prestataire	Expertise en suivi-évaluation de projets de développement, maîtrise des outils de collecte et d'analyse de données, compétences en communication institutionnelle	Conception du cadre de suivi-évaluation, collecte et analyse des indicateurs, rédaction des rapports d'activités et d'évaluation, élaboration et mise en œuvre du plan de communication du programme
7. Consultants et experts thématiques	Ponctuel	Experts mobilisés pour des missions spécifiques selon les besoins	Audits techniques, études de marché, certifications, développement de plateformes numériques complexes, aspects juridiques liés à la

			formalisation ou aux contrats

Gouvernance et Coordination : L'équipe travaillera en collaboration avec la Direction Générale des Chambres de Commerce des régions ciblées, garantissant l'alignement avec les orientations stratégiques de la Chambre et une intégration optimale dans les activités existantes. Un Comité de Pilotage sera mis en place, regroupant la Chambre de Commerce des régions ciblées, les représentants des partenaires financiers et institutionnels, et des représentants des bénéficiaires pour assurer la validation des orientations stratégiques et le suivi des progrès.

14. PARTENAIRES CIBLES DU PROGRAMME

La réussite du PAERID repose sur une approche collaborative et la mobilisation d'un réseau de partenaires stratégiques à différents niveaux.

13.1 Partenaires institutionnels et gouvernementaux

- Ministères techniques (Agriculture, Industrie et PME, Environnement et Développement Durable, Économie Numérique) : Pour l'alignement avec les politiques nationales, l'accès à l'information sectorielle et l'appui réglementaire.
- Agences nationales (à définir) : Pour la formalisation des entreprises, l'accès aux infrastructures numériques, le développement agricole et les énergies renouvelables.
- Collectivités locales *(Communes, Conseils Départementaux)* : Pour la facilitation des activités sur le terrain, l'intégration des projets dans les plans de développement locaux et l'accès à des services de proximité.
- Chambres consulaires *(autres que la Chambre de Commerce des régions ciblées, ex: Chambre des Métiers)* : Pour l'échange d'expériences et la mise en réseau inter-régionale.

Justification : Ces partenariats garantissent la cohérence du programme avec les stratégies nationales et locales, facilitent l'accès aux services publics et créent un environnement favorable à l'entrepreneuriat.

13.2 Partenaires financiers

- Institutions de Microfinance *(IMF)* locales et nationales : Pour le financement de proximité et adapté aux petites entreprises rurales.
- Banques commerciales : Pour les financements de plus grande envergure et les services bancaires aux entreprises formalisées.
- Fonds d'Investissement à Impact Social et Environnemental : Pour des financements qui alignent rentabilité et impact positif.
- Plateformes de Crowdfunding : Pour des solutions de financement participatif, notamment pour les jeunes et les projets innovants.
- Bailleurs de fonds internationaux *(ex: GIZ, Enabel, UE, AFD, BAD)* : Comme partenaires financiers du programme lui-même, et potentiels financeurs de projets spécifiques des entreprises.

Justification : Un accès diversifié et facilité au financement est une condition sine qua non pour la croissance et la pérennité des entreprises rurales.

13.3 Partenaires techniques et de recherche

- Universités et Centres de Recherche *(ex: UCAD, ISRA, IUPA)* : Pour l'accès à l'expertise scientifique, la recherche appliquée *(semences, technologies de transformation)*, l'innovation et le transfert de technologie.
- Incubateurs et Accélérateurs de Startups (notamment ceux axés sur l'AgriTech ou le GreenTech) : Pour le mentorat, le prototypage et la mise en relation avec l'écosystème de l'innovation.
- Organisations Non Gouvernementales *(ONG)* et Associations Spécialisées : Ayant une expertise thématique spécifique *(agro-écologie, énergies renouvelables, genre, développement numérique).*

Justification : Ces partenariats garantissent l'intégration des dernières avancées techniques et scientifiques, favorisent l'innovation et renforcent les capacités des bénéficiaires sur des domaines pointus.

13.4 Partenaires du secteur privé

- Grandes entreprises agro-industrielles ou de distribution : Pour des opportunités de matchmaking, de contrats d'approvisionnement *(circuits courts)* ou de partenariats commerciaux.
- Fournisseurs d'équipements et de technologies *(solaires, de transformation, numériques)* : Pour des conditions d'achat avantageuses et un service après-vente fiable.
- Entrepreneurs ruraux expérimentés et modèles de réussite : Pour le programme de mentorat et le partage d'expériences.

Justification : Le secteur privé est un acteur majeur du développement économique et offre des débouchés commerciaux et des opportunités d'apprentissage pratiques aux entrepreneurs.

La synergie de ces partenariats permettra au PAERID de déployer une action cohérente, efficace et d'assurer une pérennité des acquis au-delà de la durée du financement. Le rôle de la Chambre de Commerce des régions ciblées sera central dans la coordination de ce réseau, facilitant les interactions et maximisant les opportunités pour les entreprises rurales.

15. SUIVI ET ÉVALUATION DU PROGRAMME

Un système robuste de suivi et évaluation *(S&E)* sera mis en place pour mesurer la performance du PAERID, garantir la redevabilité, faciliter l'apprentissage continu et permettre des ajustements en temps réel de la stratégie. Ce système intègrera des éléments de suivi participatif et des indicateurs complémentaires en conformité avec les standards des bailleurs de fonds internationaux.

14.1 Outils et méthodes de suivi

- Tableau de bord des KPIs : Un tableau de bord mensuel *(pour les activités et extrants)* et trimestriel (pour les objectifs spécifiques) sera développé. Il suivra les Indicateurs Clés de Performance *(KPIs)* définis, notamment le taux de formalisation, le nombre d'entreprises ayant adopté des outils digitaux, le nombre d'entreprises appliquant des pratiques respectueuses de l'environnement, le nombre de contrats commerciaux signés grâce au réseautage, etc.
- Base de données des bénéficiaires : Une base de données informatisée sera gérée par l'équipe du projet, documentant les profils des entreprises, les services reçus, les progrès réalisés *(chiffre d'affaires, emplois créés, formalisation)*, et les défis rencontrés.
- Rapports d'activités : Des rapports d'activités mensuels par les agents de terrain et trimestriels par le Chef de projet consolideront les avancées, les difficultés et les recommandations.
- Visites de terrain régulières : L'équipe projet effectuera des visites fréquentes chez les bénéficiaires pour un suivi rapproché, un coaching sur place et une vérification des activités et résultats déclarés.
- Enquêtes de satisfaction des entreprises bénéficiaires : Régulièrement *(au moins une fois par an)*, des sondages seront menés pour évaluer la perception des bénéficiaires sur la qualité des services, la pertinence des formations et l'impact du programme sur leurs activités.
- Mécanisme d'alerte précoce : Un tableau de bord mensuel avec des seuils d'alerte prédéfinis *(ex: retard sur les démarches de formalisation, dégradation de l'activité, baisse d'engagement)* permettra d'identifier rapidement les entreprises en difficulté. Une cellule d'appui sera mobilisée pour apporter des solutions correctives et un soutien rapide.

14.2 Évaluation

- Évaluation à mi-parcours : Une évaluation externe indépendante sera menée après 30 mois de mise en œuvre. Elle permettra d'apprécier la pertinence, l'efficacité, l'efficience et les premiers impacts du programme, et de formuler des recommandations pour ajuster les stratégies et les activités pour la seconde moitié du projet.
- Évaluation finale : Une évaluation externe indépendante sera réalisée à la fin du programme *(au 60ème mois).* Elle mesurera l'atteinte des objectifs globaux et spécifiques, analysera les impacts socio-économiques et environnementaux, évaluera la durabilité des acquis et formulera des leçons apprises et des recommandations pour d'éventuels programmes futurs.
- Focus sur l'Indice de Formalisation : L'évaluation utilisera un « indice de formalisation » pour mesurer précisément la progression des entreprises *(Niveau 0 : informelle → Niveau 1 : en cours de formalisation → Niveau 2 : partiellement formalisée → Niveau 3 : formalisée et affiliée aux organismes sociaux/fiscaux).*

14.3 Rapports et communication des résultats

- Rapports narratifs et financiers : Des rapports narratifs et financiers détaillés seront soumis aux bailleurs de fonds selon les fréquences définies dans les accords de partenariat *(trimestriels, semestriels, annuels).*
- Ateliers de restitution publique : Des ateliers de restitution des résultats seront organisés périodiquement *(annuellement et en fin de projet)* pour partager les succès, les défis et les leçons apprises avec toutes les parties prenantes *(bénéficiaires, partenaires, autorités locales, grand public).*

- Plan de communication : Un plan de communication dynamique sera mis en place pour assurer la visibilité du projet et des résultats atteints, promouvoir les succès des entreprises bénéficiaires et valoriser l'image des partenaires. Ceci inclura des supports de communication *(affiches, flyers, capsules vidéos),* l'animation de pages sur les réseaux sociaux, une newsletter trimestrielle et des relations avec les médias locaux et nationaux.

Le système de S&E sera géré par le responsable S&E sous la supervision du Chef de projet, avec l'appui des agents de terrain pour la collecte des données primaires. La participation des bénéficiaires au processus de S&E sera encouragée pour assurer la transparence et l'appropriation des résultats.

16. PLAN DE SORTIE (EXIT STRATEGY) / STRATÉGIE DE DURABILITÉ

Pour garantir la pérennité des acquis du Projet d'Appui à l'Entrepreneuriat Rural Innovant et Durable (PAERID) au-delà de la période de financement, une stratégie de sortie claire et proactive sera mise en œuvre dès le début du projet, visant à intégrer les services clés du projet dans l'offre permanente des Chambres de Commerce des régions ciblées et à assurer l'autonomie des dispositifs d'appui.

La stratégie de durabilité s'articulera autour de quatre axes :

15.1 Institutionnalisation des services au sein des Chambres de Commerce

- Intégration des modules de formation : Les modules de formation développés *(digitalisation, écoconception, gestion financière, résilience climatique)* seront intégrés de manière permanente dans le catalogue de services de formation des Chambres de Commerce des régions ciblées.
- Maintien du Hub d'Innovation Rurale : Le Hub d'Innovation Rurale *(physique ou virtuel)* sera pérennisé en tant que service des Chambres de Commerce, offrant un espace de co-working, de ressources et de mentorat aux entrepreneurs ruraux.
- Structuration de l'équipe : Les compétences acquises par le personnel des Chambres de Commerce au cours du projet seront capitalisées, et les postes clés *(ex: spécialiste entrepreneuriat, chargé de partenariats)* pourront être intégrés dans l'organigramme permanent, financés par les fonds propres de la Chambre ou par des mécanismes générateurs de revenus.
- Maintien de la base de données et du réseau : La base de données des entreprises et le réseau des partenaires et mentors seront maintenus et actualisés par les Chambres de Commerce, servant de ressource précieuse pour les futurs accompagnements.

15.2 Diversification et mobilisation de nouvelles ressources financières

- Recherche de nouveaux partenaires financiers et institutionnels : Les Chambres de Commerce mèneront une démarche active de recherche de financements complémentaires auprès d'autres bailleurs de fonds internationaux, d'institutions publiques nationales, et du secteur privé *(fondations d'entreprise, programmes RSE).*
- Mise en place d'une offre de services payante et innovante : Pour certains services à forte valeur ajoutée *(ex: accompagnement personnalisé à la certification, études de marché spécifiques, accès à des outils digitaux premium, mentorat avancé)*, une offre de services payante sera développée. Les tarifs seront différenciés et adaptés à la capacité de paiement des entrepreneurs ruraux, avec des mécanismes de subvention croisée ou de pay-for-success pour les moins avantagés.
- Valorisation des services d'intermédiation : Les Chambres de Commerce pourront envisager des partenariats avec des institutions financières qui pourraient, à terme, valoriser leur rôle d'apporteur d'affaires et de préparateur de projets *(commissions sur les décaissements, conventions de partenariat).*

15.3 Renforcement de l'autonomie et de la capacité d'auto-organisation des bénéficiaires

- Structuration des GIE et des réseaux d'entrepreneurs : Le programme mettra un fort accent sur le renforcement des capacités de gestion et d'organisation des GIE et des réseaux d'entrepreneurs, afin qu'ils puissent à terme fonctionner de manière autonome, organiser leurs propres formations, échanges et commercialisation.

- Formation de formateurs pairs et de mentors locaux : Des entrepreneurs ayant bénéficié du programme et ayant réussi seront identifiés et formés pour devenir eux-mêmes des formateurs pairs ou des mentors pour les nouvelles générations d'entrepreneurs, créant un système d'apprentissage et de soutien endogène.
- Développement de mécanismes de fonds rotatifs ou d'épargne communautaire : Encourager la mise en place de petits fonds gérés par les GIE eux-mêmes pour le financement interne de projets ou pour faire face aux imprévus, réduisant la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure.

15.4 Influence sur les politiques publiques

Les Chambres de Commerce utiliseront les leçons apprises et les succès du PAERID pour plaider auprès des autorités locales et nationales pour l'adoption de politiques plus favorables à l'entrepreneuriat rural, à l'innovation agricole et à l'économie verte *(subventions à l'innovation, allégements fiscaux pour les entreprises vertes, amélioration des infrastructures numériques en zone rurale).*

En mettant en œuvre cette stratégie de sortie dès le début du programme, le PAERID vise à s'assurer que ses interventions ne soient pas de simples parenthèses, mais qu'elles enracinent durablement les capacités et les outils nécessaires au développement continu de l'entrepreneuriat rural dans les régions ciblées, même après la fin du financement externe.

17. ANALYSE DES RISQUES ET MESURES D'ATTÉNUATION

Risque identifié	Probabilité	Impact	Mesures d'atténuation
Instabilité politique ou sécuritaire dans les zones d'intervention	Moyen	Élevé	Veille sécuritaire continue ; flexibilité dans la localisation des activités ; modalités de mise en œuvre à distance si nécessaire ; plans de contingence par région
Faible engagement des bénéficiaires / résistance au changement	Moyen	Élevé	Approche participative dès le diagnostic ; co-construction des modules ; sensibilisation sur les bénéfices de la formalisation ; mécanisme d'alerte précoce ; accompagnement individualisé renforcé
Réticence des institutions financières à financer les PME rurales	Moyen	Élevé	Engagements préalables de partenariat avec les IMF ; renforcement intensif de la bancabilité avant mise en relation ; développement de mécanismes de garantie et de financements mixtes
Effets adverses du changement climatique sur la production agricole	Élevé	Élevé	Intégration systématique de pratiques agro-écologiques résilientes ; diversification des activités ; plans de contingence pour les entreprises ; formation à la gestion des risques climatiques
Insuffisance de la connectivité numérique en zone rurale	Élevé	Moyen	Modules de formation adaptés aux contextes à faible connectivité ; solutions hors-ligne ; plaidoyer auprès des autorités pour l'amélioration des infrastructures numériques rurales
Turnover du personnel clé du projet	Faible	Moyen	Contrats incitatifs ; procédures de gestion des connaissances documentées ; manuels opérationnels complets ; renforcement des capacités des cadres locaux comme relais
Inflation et instabilité des coûts des biens et services	Moyen	Moyen	Provision pour contingences (5-10%) ; clauses de révision budgétaire dans les accords de financement ; achats groupés et négociation de prix fermes avec les fournisseurs
Faible demande du marché pour les produits ruraux innovants	Faible	Élevé	Études de marché préalables approfondies ; développement des produits basé sur les besoins identifiés ; accompagnement au branding et à la mise en conformité qualité

18. ANNEXE : BUDGET PRÉVISIONNEL

Un budget prévisionnel détaillé sera élaboré en conformité avec les exigences de format et de ventilation du bailleur de fonds, incluant les coûts pour les rubriques suivantes. Le budget reflétera les coûts des activités détaillées dans la section Tableau des Activités et sera présenté selon la ventilation requise par le bailleur. Les marqueurs de genre *(ODD 5)* et de changement climatique *(ODD 13 / critères OCDE-DAC)* seront identifiés dans le budget.

Rubrique budgétaire	Principales dépenses incluses
1. Ressources humaines	Salaires du personnel clé du projet *(Chef de projet, Spécialistes, Animateurs de terrain)* ; honoraires des consultants externes et experts thématiques *(écoconception, certification, juristes, ingénieurs ENR, développeurs numériques, etc.)* ; honoraires/défraiements des mentors et formateurs pairs
2. Activités de formation et de renforcement des capacités	Frais de conception et de développement des modules de formation *(supports pédagogiques imprimés et numériques, traductions)* ; coûts de dispensation *(rémunération des formateurs internes/externes, location/aménagement de salles, fournitures)* ; frais de déplacement et per diem pour les participants ; coûts liés au coaching individualisé et au programme de mentorat
3. Appuis techniques et acquisition d'équipements	Acquisition ou abonnement à des outils et logiciels numériques de gestion, e-commerce, collaboration ; achat de petits équipements de démonstration *(matériel de transformation, kits solaires simplifiés, outils de prototypage)* ; subventions ou fonds d'amorçage pour micro-unités de valorisation ou acquisition de technologies vertes *(ENR, systèmes d'irrigation économes)* ; frais liés aux démarches de certification et de labellisation
4. Développement et maintenance d'infrastructures et plateformes numériques	Coûts de développement, d'hébergement et de maintenance de la plateforme collaborative en ligne et de la plateforme de vente directe ; aménagement et équipement du Hub d'Innovation Rurale *(mobilier, matériel informatique, connexion internet stable, petit outillage)*
5. Frais de fonctionnement et de logistique	Loyer et charges des bureaux de coordination du projet et des points relais/Hubs *(eau, électricité, internet)* ; fournitures de bureau et consommables ; frais de communication *(téléphone, data, internet)* ; frais de transport et de déplacement de l'équipe projet sur le terrain *(véhicules, carburant, maintenance)* ; frais administratifs et bancaires
6. Activités de réseautage et événementielles	Organisation des journées d'intermédiation financière, forums d'affaires, salons et événements de matchmaking *(location de salles, logistique, communication, restauration)* ; frais de participation des bénéficiaires à des foires ou salons nationaux/régionaux
7. Suivi, évaluation et communication	Coûts des services d'évaluateurs externes indépendants *(mi-parcours et fin de projet)* ; frais liés aux enquêtes *(conception, collecte, analyse des données)* ; coûts de développement et de production des supports de communication *(affiches, brochures, vidéos, newsletter)* ; défraiement pour les ateliers de restitution publique
8. Frais de contingences *(5-10%)*	Un pourcentage *(généralement entre 5% et 10% du coût total direct)* sera alloué pour couvrir les imprévus et les ajustements nécessaires en cours de projet

Le budget détaillé du PAERID fera l'objet d'une annexe spécifique. La structure budgétaire indicative ci-dessous présente les grandes composantes du programme, structurées conformément aux Work Packages.

Composante budgétaire	Année 1 (indicatif)	Années 2-4 (indicatif)	Année 5 (indicatif)
WP1 : Renforcement des compétences et formalisation	212 000 USD	505 000 USD	113 000 USD
WP2 : Accès aux marchés et développement commercial	199 000 USD	533 000 USD	119 000 USD
WP3 : Accès au financement et investissement productif	170 000 USD	518 000 USD	95 000 USD
WP4 : Innovation, durabilité et écosystème entrepreneurial	192 000 USD	481 000 USD	113 000 USD
Gouvernance, coordination et gestion	170 000 USD	492 000 USD	141 000 USD
Suivi-évaluation et communication	56 000 USD	93 000 USD	76 000 USD
Imprévus (7%)	69 930 USD	183 540 USD	45 990 USD
TOTAL PROJET (5 ANS)	**1 068 930 USD**	**2 805 540 USD**	**702 990 USD**

Note : Les marqueurs climat (OCDE-DAC) seront appliqués à toutes les lignes budgétaires concernées, conformément aux exigences de l'Union Européenne et de l'AFD. Les dépenses liées à la résilience climatique et aux pratiques durables seront spécifiquement identifiées et traçables. Le marqueur Genre (OCDE-DAC) sera également appliqué conformément aux standards des partenaires bilatéraux.

19. CADRE LOGIQUE DU PROGRAMME

Le Cadre Logique suivant présente la structure de l'intervention du PAERID, en détaillant la logique d'intervention, les indicateurs de suivi et d'évaluation, les sources de vérification, ainsi que les hypothèses et risques associés à chaque niveau d'objectif. Les OS et leurs IOV sont cohérents et alignés : chaque intitulé d'OS correspond aux indicateurs qui le mesurent.

Logique d'intervention	Indicateurs Objectivement Vérifiables (IOV)	Sources et moyens de vérification	Hypothèses / Risques
OBJECTIF GÉNÉRAL Promouvoir un écosystème d'entrepreneuriat rural résilient, innovant et inclusif dans les régions ciblées, en catalysant la création et la croissance d'entreprises économiquement viables, socialement équitables et écologiquement durables, capables d'intégrer des pratiques innovantes, de valoriser pleinement les potentialités locales et de s'adapter aux défis du changement climatique.	• Augmentation du revenu moyen des ménages ruraux bénéficiaires : +20% sur 5 ans • Taux de pérennité des entreprises accompagnées : 75% après 5 ans • Nombre d'emplois décents créés ou consolidés : 5 000 sur 5 ans	Enquêtes ménages (baseline/endline) ; registre des entreprises (Chambres de Commerce des régions ciblées, services fiscaux) ; rapports des enquêtes emploi et de suivi des entreprises (ANSD)	Stabilité politique et économique au Sénégal ; politiques gouvernementales favorables au développement du secteur privé rural et à l'innovation ; accès continu aux marchés nationaux et régionaux ; conditions climatiques globalement stables permettant l'activité agricole
OS1 : Renforcer les capacités techniques, managériales, entrepreneuriales et numériques des TPE et PME rurales, tout en accompagnant leur structuration et leur formalisation progressive.	• Taux d'adoption des outils de gestion digitale par les entreprises accompagnées : 80% • Taux d'entreprises avec présence en ligne active (réseaux sociaux, e-commerce) : 70% • Taux d'utilisation de la plateforme collaborative du projet (utilisateurs actifs) : 80% • Taux d'entreprises engagées dans le parcours de formalisation : 70% • Taux d'entreprises ayant obtenu NINEA et RCCM : 60%	Rapports de coaching digital et d'accompagnement (trimestriel) ; enquêtes auprès des entreprises (annuel) ; statistiques d'utilisation de la plateforme numérique (mensuel) ; audits des présences en ligne (semestriel) ; registre NINEA/RCCM	Disponibilité et accessibilité de la connectivité internet en milieu rural ; coût abordable des équipements numériques (smartphones, tablettes) ; volonté des entrepreneurs à s'approprier les outils digitaux et à engager la formalisation
OS2 : Promouvoir le développement de produits agro-pastoraux et agro-industriels compétitifs, durables et à haute valeur ajoutée, incluant des produits à forte valeur nutritionnelle.	• Nombre de nouveaux produits/services éco-conçus ou à haute valeur ajoutée développés : 15 • Taux d'adoption de pratiques de production durable ou agro-écologiques : 50% • Augmentation du chiffre d'affaires des produits transformés/innovants : +25% • Pourcentage de produits intégrant des critères de valeur nutritionnelle renforcée : ≥40%	Catalogues de produits des entreprises (annuel) ; rapports d'audits de pratiques (durables, qualité) (annuel) ; rapports techniques des consultants (ponctuel) ; rapports financiers des entreprises (annuel) ; fiches produits nutritionnels	Demande des consommateurs pour les produits innovants et durables ; accès aux matières premières de qualité et durables ; cadre réglementaire stimulant l'innovation et la qualité
OS3 : Améliorer l'accès des entreprises rurales aux marchés locaux, nationaux et régionaux, en favorisant leur intégration dans des chaînes de valeur formelles et leur visibilité commerciale.	• Nombre d'initiatives de valorisation des déchets/co-produits lancées : 10 • Nombre de partenariats de circuits courts établis : 5 • Réduction des pertes post-récolte : 15% • Nombre de PME intégrées dans des chaînes de valeur structurées et formelles • Nombre de	Rapports d'activités des entreprises (semestriel) ; vérification terrain des initiatives (ponctuel) ; accords de partenariat signés (ponctuel) ; enquêtes post-récolte / rapports de production (annuel)	Existence de gisements de déchets exploitables et de technologies de valorisation ; adhésion des consommateurs aux circuits courts ; logistique de transport et de stockage adaptée

	contrats commerciaux formalisés		
OS4 : Faciliter l'accès des TPE et PME rurales à des financements adaptés, en renforçant leur bancabilité, leur formalisation et leur capacité à mobiliser des investissements productifs durables.	• Taux d'augmentation de l'accès aux services financiers formels : 30% • Nombre de dossiers de financement innovants montés et financés : 20 • Taux de réussite d'obtention de crédit post-formation : 80% • Volume total de financements mobilisés ou facilités par le projet	Rapports des institutions financières partenaires (annuel) ; registre des décaissements de fonds (annuel) ; rapports de formation et suivi des demandes de crédit (semestriel) ; enquêtes auprès des entreprises (annuel)	Ouverture des institutions financières aux projets ruraux et innovants ; existence de fonds d'investissement à impact et de plateformes de crowdfunding ; stabilité macro-économique
OS5 : Renforcer la résilience des systèmes de production et des entreprises rurales face aux effets du changement climatique, en promouvant des pratiques durables, innovantes et intelligentes face au climat.	• Taux d'entreprises ayant un plan de contingence climatique : 70% • Taux d'adoption de techniques d'adaptation climatique (ex: agroforesterie, irrigation économe) : 50% • Nombre d'entreprises ayant investi dans des solutions d'énergies renouvelables : 15 • Estimation de la réduction des émissions GES (en ligne avec NDC Sénégal)	Vérification des plans de contingence (annuel) ; rapports de formation et de suivi technique (annuel) ; visites terrain / factures d'acquisition d'équipements ENR (annuel)	Accès à des informations climatiques fiables et localisées ; disponibilité de technologies d'adaptation et ENR abordables ; volonté des agriculteurs à modifier leurs pratiques
OS6 : Promouvoir l'inclusion économique des femmes et des jeunes, en améliorant leur accès aux ressources productives, aux financements et aux segments à forte valeur ajoutée des chaînes de valeur.	• Nombre d'événements organisés par le Hub d'Innovation Rurale (sessions de mentorat, ateliers) : 6 par an • Nombre de partenariats stratégiques formalisés (avec recherche, grandes entreprises) : 10 • Taux de satisfaction des membres du réseau : 70% • % de femmes et de jeunes parmi les bénéficiaires directs : ≥50% femmes, ≥40% jeunes	Rapports d'activités du Hub (trimestriel) ; copies des accords de partenariat (ponctuel) ; sondages de satisfaction des membres du réseau (annuel) ; listes de présence aux événements de réseautage (ponctuel) ; base de données bénéficiaires désagrégée par genre et âge	Engagement des partenaires externes à participer au réseau ; motivation des entrepreneurs à s'impliquer dans le réseau ; existence d'espaces de rencontre et de collaboration adaptés ; levée des contraintes spécifiques aux femmes (accès à la terre, mobilité, charge domestique)
RÉSULTATS ATTENDUS *Les résultats sont les réalisations qui vont permettre l'obtention de l'objectif spécifique*	*Quels indicateurs permettent de vérifier et de mesurer que l'action atteint les résultats attendus ?*	*Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs ?*	*Quelles conditions externes doivent être réalisées pour obtenir les résultats dans le temps escompté ?*
R1 : Les entreprises rurales sont structurées, formalisées et digitalisées : au moins 70% engagées dans la formalisation (60% avec NINEA et RCCM), 80% utilisant des outils de gestion digitale, et leurs capacités organisationnelles, managériales et techniques améliorées.	• 70% des entreprises accompagnées engagées dans un processus de formalisation, dont 60% disposant d'un NINEA et d'un RCCM • 80% des entreprises utilisant des outils de gestion digitale • 70% des entreprises avec présence digitale active • Capacités organisationnelles et techniques significativement améliorées	Supports de formation, rapports de conception ; listes de présence, rapports de formation, évaluations post-formation ; statistiques de la plateforme, rapports d'activité de l'animateur	Disponibilité des formateurs et développeurs de contenu ; acceptation des bénéficiaires à être formés et équipés
R2 : Les entreprises rurales accèdent à des marchés structurés (locaux, nationaux, régionaux) et améliorent leur performance commerciale, avec des produits compétitifs incluant des caractéristiques nutritionnelles, un chiffre d'affaires en hausse de 30% en moyenne.	• 60% des entreprises accèdent à des marchés structurés • 50% établissent des relations commerciales formalisées • Chiffre d'affaires en hausse de 30% en moyenne • 60% améliorent la qualité et le positionnement de leurs produits • 40% des produits développés intègrent des caractéristiques à valeur nutritionnelle renforcée	Programmes de formation, rapports d'ateliers ; rapports d'accompagnement individuel ; preuves de dépôt de dossiers de certification, labels obtenus ; fiches produits nutritionnels	Accès à l'expertise technique et aux laboratoires d'analyse ; disponibilité de fonds pour le soutien à la certification

R3 : Les entreprises rurales accèdent à des financements adaptés et investissent dans leur croissance : au moins 60% obtiennent un financement, 50% réalisent des investissements productifs, et leur bancabilité est améliorée grâce à la formalisation et la structuration financière.	• 60% des entreprises accèdent à des financements adaptés • Un volume significatif de financements mobilisé pour les investissements productifs • 50% des entreprises financées réalisent des investissements productifs • Niveau de bancabilité amélioré grâce à la formalisation	Rapports de formation ; rapports de mise en place d'unités, photos, justificatifs d'achat ; rapports d'activités commerciales, statistiques des plateformes	Volonté des bénéficiaires à expérimenter ces modèles ; existence d'un marché pour les produits de l'économie circulaire
R4 : Les entreprises adoptent des pratiques innovantes, durables et résilientes : au moins 50% adoptent des pratiques durables, 30% utilisent des énergies renouvelables ou l'économie circulaire, et des produits à forte valeur nutritionnelle sont développés et commercialisés.	• 50% des entreprises adoptent des pratiques durables (agroécologie, gestion de l'eau, réduction pertes) • 30% utilisent des énergies renouvelables ou l'économie circulaire • Innovations techniques diffusées au sein des filières • Produits innovants et à valeur nutritionnelle développés	Rapports de formation ; copies des plans de contingence élaborés ; rapports de facilitation, contrats d'acquisition ENR	Fiabilité des prévisions météorologiques locales ; accessibilité des technologies d'adaptation et ENR
R5 : L'écosystème entrepreneurial rural est renforcé et structuré : un hub entrepreneurial opérationnel, au moins 30 partenariats stratégiques formalisés, et les bonnes pratiques et innovations documentées et diffusées à grande échelle.	• Un hub entrepreneurial rural opérationnel et accessible dans les zones d'intervention • Au moins 6 événements de réseautage et mentorat par an • Au moins 30 partenariats stratégiques formalisés • Bonnes pratiques et innovations documentées et diffusées	Rapports de formation, listes de présence ; rapports d'événements, listes de participants (entrepreneurs et financeurs) ; rapports de coaching financier, copies de dossiers de financement montés	Engagement des institutions financières à collaborer ; qualité et viabilité des projets d'entreprise
R6 : Des emplois durables et inclusifs sont créés et les revenus ruraux sont améliorés : au moins 5 000 emplois directs et indirects créés ou consolidés, revenus en hausse de 30%, 50% de femmes et 40% de jeunes parmi les bénéficiaires.	• Un Hub d'Innovation Rurale mis en place et animé (statut : opérationnel) • 20 mentors/coachs locaux formés et engagés • 12 événements de réseautage, forums et matchmaking organisés annuellement • 5 000 emplois directs et indirects créés ou consolidés • Revenus en hausse de 30%	Rapports d'activités du Hub, statistiques d'utilisation ; registre des mentors, rapports de suivi du mentorat ; rapports d'événements, listes de participants, retombées (partenariats)	Attractivité du Hub pour les entrepreneurs ; volonté des entrepreneurs expérimentés à s'engager comme mentors ; engagement des partenaires externes à participer
ACTIVITÉS CLÉS *Groupées par résultats*	Pour R1 : Structuration, Formalisation et Digitalisation — A1.1 Diagnostic des besoins en compétences. A1.2 Sensibilisation à la formalisation, qualité et nutrition. A1.3 Mise en place du parcours de formalisation. A1.4 Accompagnement à la formalisation (NINEA, RCCM, statut juridique). A1.5 Formations techniques et managériales. A1.6 Coaching individualisé. A1.7 Adoption outils numériques. A1.8 Accompagnement spécifique femmes et jeunes. Pour R2 : Marchés Structurés et Produits Compétitifs — A2.1 Identification et analyse des débouchés commerciaux. A2.2 Mise en relation avec acheteurs et partenaires commerciaux. A2.3 Amélioration du conditionnement, branding et qualité. A2.4 Mise en conformité	Pour R1 : Experts en pédagogie digitale, développeurs de contenu, formateurs digitaux. Équipement informatique, salles équipées, kits de formation. Développeur web, animateur de communauté, serveurs. Pour R2 : Experts en agro-industrie, sécurité alimentaire, écoconception, design thinking. Laboratoires partenaires, petits équipements de démonstration/prototypage. Consultants spécialisés en certification, fonds de soutien. Pour R3 : Experts en économie circulaire, ingénieurs agronomes/environnementaux. Matériel didactique, fonds d'amorçage/co-investissement, équipements simples de valorisation. Chargé de	Pour R1 : Accès à des compétences en ingénierie pédagogique ; disponibilité et stabilité de la connexion internet ; volonté des entrepreneurs à investir du temps dans la formation. Pour R2 : Conformité des produits locaux aux réglementations ; accès à des laboratoires fiables ; demande des consommateurs pour produits écologiques et nutritifs. Pour R3 : Existence de gisements de déchets exploitables ; accès à des matériaux et technologies abordables ; adhésion des consommateurs aux circuits courts. Pour R4 : Accès à des prévisions météorologiques fiables ; disponibilité de

	normes qualité, hygiène et valeur nutritionnelle. A2.5 Participation foires et salons. A2.6 Développement présence digitale et e-commerce. A2.7 Structuration circuits de distribution. Pour R3 : Accès aux Financements et Investissement Productif — A3.1 Diagnostic bancabilité et besoins financement. A3.2 Évaluation niveau formalisation et structuration financière. A3.3 Appui à la structuration financière. A3.4 Accompagnement à la formalisation. A3.5 Appui plans d'affaires et dossiers bancables. A3.6 Éducation financière et gestion des risques. A3.7 Mise en relation institutions financières. A3.8 Accès instruments financiers innovants. Pour R4 : Pratiques Innovantes, Durables et Résilientes — A4.1 Identification et promotion de technologies adaptées. A4.2 Développement de produits innovants et à forte valeur nutritionnelle. A4.3 Accompagnement pratiques durables et résilientes (agroécologie, énergie renouvelable, réduction pertes). A4.4 Intégration économie circulaire. A4.5 Renforcement partenariats et collaboration. Pour R5 : Écosystème Entrepreneurial Renforcé — A4.6 Hub entrepreneurial rural mis en place. A4.7 Écosystème inclusif promu. A4.8 Mentorat, réseautage et partage d'expériences. A4.9 Cadres de concertation et capitalisation. A4.10 Documentation et diffusion des innovations. Pour R6 : Emplois Inclusifs et Revenus Ruraux — Toutes les activités des WP1-WP4 contribuent à ce résultat, avec un accent particulier sur : l'accompagnement spécifique femmes et jeunes (A1.8), l'accès aux marchés (WP2), les financements adaptés (WP3), et la promotion de l'écosystème inclusif (A4.7).	développement commercial, développeurs de plateformes numériques. Pour R4 : Agronomes spécialisés en climatologie, experts en gestion des risques. Matériel didactique, outils de planification. Ingénieurs en énergie solaire, fournisseurs d'équipements solaires. Pour R5 & R6 : Experts en finance d'entreprise, comptabilité, impact investing. Représentants d'institutions financières, salles de rencontre. Coachs financiers, bases de données de financements. Locaux aménagés, coordinateur du Hub, animateurs. Base de données de mentors/coachs, outils de suivi. Équipe événementielle, locaux d'événements, matériel de communication.	semences et matériel adapté ; accès à des crédits verts ou subventions. Pour R5 & R6 : Ouverture des institutions financières aux mécanismes innovants ; qualité des projets d'entrepreneur ; transparence des processus des bailleurs. Attractivité du Hub pour les entrepreneurs ; volonté des entrepreneurs expérimentés à s'engager ; engagement des partenaires externes.
COÛTS / INTRANTS (Se référer à l'Annexe Budget Prévisionnel détaillé)	Ressources Humaines — Activités de formation et de coaching — Appuis techniques et équipements — Développement de plateformes et outils numériques — Frais de fonctionnement et de logistique — Activités de réseautage et événementielles — Suivi, Évaluation et Communication — Frais de Contingences (5-10%)	Rapports financiers du projet ; factures et justificatifs de dépenses ; relevés bancaires ; rapports d'audit financier	Accès au financement du projet en temps voulu et selon le calendrier ; stabilité des prix des biens et services ; disponibilité des fournisseurs et prestataires de services

20. Annexes

Annexe A : Budget détaillé

Le budget sera présenté de manière claire et détaillée, avec une ventilation par activité, par catégorie de dépenses et par année, afin de faciliter la compréhension, le suivi et la justification des dépenses. Une attention particulière sera portée à l'optimisation des coûts et à l'efficacité des dépenses pour maximiser l'impact du programme.

Annexe B : Plan d'action détaillé (tableau des activités)

Le tableau détaillé des activités, organisé par Work Package, Objectif Spécifique et Résultat Attendu, avec description, moyens requis, coûts et pré-conditions, sera fourni en annexe séparée.

Annexe C : Profils détaillés du personnel clé

Les CV et profils détaillés de l'équipe projet (Chef de projet, Spécialistes, Animateurs de terrain) seront fournis en annexe.

Annexe D : Documents de référence

- Statistiques Économiques et Sociales (SES 2024 — Kolda et Kédougou ; SES 2022-2023 — Ziguinchor), ANSD.
- Vision Sénégal 2050 — Agenda National de Transformation.
- Contributions Déterminées au niveau National (CDN) du Sénégal.
- Rapports FAO sur la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique subsaharienne.
- Rapport BAD sur le développement des chaînes de valeur agro-pastorales en Afrique de l'Ouest.

— Fin du document PAERID —